

เรื่อง ความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2560
ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2560

รายละเอียดประกอบ

ตามที่ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อ
1234เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นั้น

ในการนี้ ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้จัดทำชี้วัดที่ 4.3 : ระดับความสำเร็จใน
การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ และให้มีการรายงานผลการบริหารจัดการ
สารสนเทศต่อคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงให้มีการรายงานความคืบหน้าในการ
ใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2560

ตามข้อกำหนดของ ก.พ.ร. ได้กำหนดให้องค์การมหาชน รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหาร
จัดการสารสนเทศให้กับคณะกรรมการบริหารในทุกๆ ไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบริหารได้รับทราบถึง
ผลการดำเนินการตามแผนดังกล่าว และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการสารสนเทศ
ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สารสนเทศขององค์กร สคช. จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศของ สคช. ซึ่ง
ประกอบด้วยแผนบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการภายใน สคช. และ แผนงานพัฒนา
ระบบศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

แผนงานที่ 1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบให้บริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบำรุงรักษา

ทรัพยากรด้านสารสนเทศภายในสถาบัน

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่

1.1 อยู่ในระหว่างจัดเตรียมในส่วนเนื้อหาของ ToR การจัดซื้อระบบสำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่าย
คอมพิวเตอร์แบบแยกหน่วยจัดเก็บออกจากเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (ชนิด Disk-to-Disk) พร้อมติดตั้ง

แผนงานที่ 2 โครงการการพัฒนาและป้องกันเครือข่ายสารสนเทศภายในสถาบันฯ

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่

2.1 อยู่ในระหว่างจัดเตรียมในส่วนเนื้อหาของ ToR การจัดซื้ออุปกรณ์ Next-Generation Firewall และอุปกรณ์วิเคราะห์ Log การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง

2.2 อยู่ในระหว่างจัดเตรียมในส่วนเนื้อหาของ ToR การจัดซื้อระบบพิสูจน์ตัวตน (Identity Services Engine) สำหรับแบ่งโซนการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน พร้อมติดตั้ง

แผนงานที่ 3 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสถาบันฯ

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่

3.1 ดำเนินการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมบอร์ด ชั้น 17 และติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุมชั้น 32 เรียบร้อยแล้ว

3.2 อยู่ในระหว่างจัดเตรียมในส่วนเนื้อหาของ ToR การจัดซื้ออุปกรณ์ Switch และเดินสาย LAN จำนวน 50 จุด ณ ชั้น 32

3.3 อยู่ระหว่างการรื้ออุปกรณ์ระบบเครื่องมือภายใน (Google Site) สำหรับการจัดจ้างพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management (KM Website) เนื่องจากทาง Google จะมีการเปลี่ยนระบบนี้ในช่วงกลางปี 2560

แผนงานที่ 4 การจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่

4.1 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลซับซ้อน 2 เครื่อง, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานทั่วไป 10 เครื่อง, คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว

4.2 อยู่ระหว่างจัดเตรียมในส่วนเนื้อหาของ ToR การจัดซื้อเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผลซับซ้อน 1 เครื่อง, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานทั่วไป 20 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ Multi-Function Laser ขาว-ดำ จำนวน 2 เครื่อง

แผนงานที่ 5 โครงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่

5.1 อยู่ระหว่างการจัดเตรียมเนื้อหาและกำหนดวันจัดอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google G Suite และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

**2. ความคืบหน้าในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ ปี 2559 ระยะที่ 4**

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่

1. ดำเนินงานในส่วนงานงวดที่ 5 ในการปรับใช้งานในส่วนศูนย์สำรองข้อมูลฯ DR-Site

**3. ความคืบหน้าในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลมาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ ปี 2560 ระยะที่ 5**

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่

1. ดำเนินงานในส่วนงานงวดที่ 2 ประกอบด้วย รายงานสรุปความต้องการผู้ใช้งานข้อมูล, รายงานผลการวิเคราะห์ออกแบบ
2. วางแนวทางรองรับส่วนงาน Digital Literacy

ความคืบหน้าในการจ้างพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

1. ดำเนินงานในส่วนงานงวดที่ 2 ประกอบด้วย รายงานผลการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ, รายงานการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้, ต้นแบบแอปพลิเคชัน
2. ดำเนินงานในส่วนการ Registration ให้รองรับ Android และ iOS
3. ดำเนินการนัดวันเพื่อนำเสนอโมบายแอปพลิเคชันตัวต้นแบบ กับผู้บริหาร สคช.

ความคืบหน้าในการพัฒนาระบบ User Interface

1. อยู่ในระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3
2. ดำเนินงานปรับแก้รูปแบบหน้าจอตามที่คณะกรรมการตรวจรับฯ ระบุ

4. ความคืบหน้าในการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่

1. บำรุงรักษางานระยะที่ 1
2. ร่าง TOR งานระยะที่ 2 โดยมีเนื้อหา ดังนี้
 - 2.1 ต่ออายุบริการบำรุงรักษา
 - 2.2 ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานในระยะที่ 1 ให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน
 - 2.3 พัฒนาการรองรับการทำรายการจัดซื้อ และจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 - 2.4 พัฒนาระบบการนำเข้าข้อมูลรายได้ด้วยวิธีนำเข้า Soft File (Upload Data) โดยใช้ข้อมูลที่ส่งออก (Download Data) จากระบบฐานข้อมูลการให้บริการคุณวุฒิวิชาชีพฯ (TPQI-Net) เข้าสู่ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)