

เรื่อง ความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2561
ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2561

ข้อเสนอและประเด็นเพื่อทราบ

ขอให้ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2561

สรุปสาระสำคัญ/บทวิเคราะห์

ตามที่ทางสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นั้น

ในการนี้ ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้จัดทำตัวชี้วัดที่ 4.3 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ และตัวชี้วัดที่ 1.2.4 ให้มีการรายงานผลการบริหารจัดการสารสนเทศต่อคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ รวมถึงให้มีการรายงานความคืบหน้าในการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2561

ตามข้อกำหนดของ ก.พ.ร. ได้กำหนดให้องค์การมหาชน รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศให้กับคณะกรรมการบริหารในทุก ๆ ไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการบริหารได้รับทราบถึงผลการดำเนินการตามแผนดังกล่าว และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการสารสนเทศให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสารสนเทศขององค์กร สคช. จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการสารสนเทศของ สคช. ซึ่งประกอบด้วยแผนบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการภายใน สคช. และ แผนงานพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบให้บริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบำรุงรักษา ทรัพยากรด้านสารสนเทศภายในสถาบัน

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่

1.1 การต่ออายุการรับประกันสินค้าและบริการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อ 23 มกราคม 2561

1.2 การเดินสาย Fiber Optic เพิ่ม 1 เส้น ให้ทำงานควบคู่กับเส้นเดิม เพื่อป้องกันปัญหาในกรณี
ที่สาย Fiber Optic เส้นใดเส้นหนึ่งเกิดชำรุดเสียหาย โดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทดสอบคุณภาพสัญญาณ
ตั้งค่าอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างชั้น 17 กับชั้น 32 และใช้งานแล้วเมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2561

เสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของปี 2561

2. การการพัฒนาและป้องกันเครือข่ายสารสนเทศภายในสถาบันฯ

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่

2.1 การอบรมให้ความรู้ด้าน Cybersecurity และการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย
(Next-Generation Firewall) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 และ 12
ธันวาคม 2560

เสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินงานการพัฒนาและป้องกันเครือข่ายสารสนเทศภายในสถาบันฯ

3. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสถาบันฯ

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่

3.1 โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองต่อการบริหารจัดการภายในสถาบัน
เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระหว่างกระบวนการ
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย แต่มีความครบถ้วนของเอกสารเพียง
รายเดียว คณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่เกิดภาวะการแข่งขันกัน และได้ให้ความเห็นให้มีการปรับเปลี่ยน
รายละเอียดในเอกสารข้อกำหนดลักษณะเงื่อนไขในบางข้อ ทั้งนี้จะมีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2
หลังจากที่ได้มีประกาศยกเลิกจากทางสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว

สถานะ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 อยู่ระหว่างขออนุมัติยกเลิก

3.2 การเช่าพื้นที่ Cloud สำหรับใช้ในการสำรองข้อมูลระบบไตร์กลาง (TPQI_Center) ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้มีการสำรองข้อมูลออกไปไว้บน Cloud แล้ว และในอนาคตจะเสนอขอเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบน Cloud เพื่อสำรองข้อมูลของเครื่อง Server อื่น ๆ ของสถาบันฯ ด้วย

สถานะ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 ดำเนินการเสร็จสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ปัจจุบัน ใช้งาน 1.8 TB / 2.0 TB คาดว่าใช้งานได้เพียงพอ จนถึงปีงบประมาณ 2562 และจะต้องขยายเพิ่มอีกครั้งในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562

4. การจัดซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่

4.1 การจัดซื้อซอฟต์แวร์ Anti-Virus จำนวน 170 สิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา 1 ปี อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

เสร็จสิ้นตามแผนการดำเนินงานด้านจัดซื้อซอฟต์แวร์ ของปี 2561

5. การจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้แก่

5.1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google G Suite และให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มทักษะด้านคอมพิวเตอร์แก่เจ้าหน้าที่ ผู้สนับสนุนโครงการ ให้ความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น และรู้เท่าทันภัยคุกคามด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดของเนื้อหา วันที่จะดำเนินจัดอบรม และสถานที่จัดอบรม ทั้งนี้จะจัดให้มีการอบรม 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ใน 1 วัน จากแผนเดิมที่ 2 วัน เพื่อประหยัดงบประมาณในการจัดอบรม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2561

6. การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI-NET)

6.1 อยู่ระหว่างจัดทำรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องมีการต่ออายุการบำรุงรักษาและจัดทำขอบเขตการดำเนินงาน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2561

7. การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ สถาปัตยกรรมองค์กร

7.1 จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย โครงสร้างการดำเนินงานและระบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ สคช. เพื่อหาแนวโน้มความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สคช. แผน หรือ ร่างแผนรัฐบาลดิจิทัล ปัจจัยภายใน และ ปัจจัยภายนอกเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล

7.2 จัดทำร่างสถาปัตยกรรมองค์กร ของ สคช. ในระยะ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สคช. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ

7.3 จัดทำแผนปฏิบัติการรัฐบาลดิจิทัล สคช. เพื่อกำหนดรายละเอียดงบประมาณเทคโนโลยี ที่ส่งผลให้สคช. เป็นไปตามแผนรัฐบาลดิจิทัล

ทั้งหมดอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนงาน ทส ตั้งคำขอในวันที่ 23 มกราคม 2561 สถานะ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2561 อยู่ระหว่างขั้นตอนการเชิญที่ปรึกษาเข้าเสนองาน

8. การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

8.1 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สคช. ปรึกษาในการจัดทำมาตรฐานอาชีพ ปรึกษาในการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างยืนยันวันที่จัดให้มีการอบรมดังกล่าวภายในเดือน พฤษภาคม 2561

8.2 จัดทำสื่อการอบรมออนไลน์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการใช้งาน วิดีโอสอนการใช้งาน จำนวน 30 ตอน และสื่อการการอบรม ได้แก่ ภาพกราฟิกอินโฟ อยู่ระหว่างกระบวนการตั้งเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีตกลง

8.3 การจัดหาช่องทางสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่การใช้งาน ได้แก่ ไลน์@ Facebook Live และ YouTube ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและเริ่มใช้งานแล้วเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561




สรุปแผนบริหารจัดการสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	แผนงานปีงบประมาณ 2560											ผลผลิต	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ประมาณการ)	
			2560			2561										
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8			9
<p>1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบให้บริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและบำรุงรักษาทรัพยากรด้านสารสนเทศภายในสถาบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำการต่ออายุการรับประกันสินค้าและบริการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ - เดินสาย Fiber Optic ระหว่างชั้น 17 กับชั้น 32 	<p>เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น มีความทันสมัย และบำรุงรักษาทรัพยากรด้านสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ดี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้มีการต่ออายุการรับประกันสินค้า และได้รับบริการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา - เพื่อทำเป็นสายสัญญาณเส้นสำรอง ในกรณีที่สาย Fiber Optic เส้นหลักเกิดชำรุดเสียหาย ทำให้ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 32 ยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ 													<ul style="list-style-type: none"> - เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการรับประกันและบริการระยะเวลา 1 ปี - มีสาย Fiber Optic เชื่อมระหว่างชั้น 17 และชั้น 32 รวมเป็น 2 เส้น 	<p>500,000 บาท</p> <p>210,000 บาท</p>
<p>2. การพัฒนาและป้องกันเครือข่ายสารสนเทศภายในสถาบันฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้าน Cybersecurity และการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 	<p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสถาบันฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ดูแลระบบได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ Cybersecurity และการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) อย่างน้อย 1 ครั้ง 													<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ดูแลระบบผ่านการฝึกอบรมด้าน Cybersecurity และการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันระบบเครือข่าย (Firewall) 	-
<p>3. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสถาบันฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต (KM) เพื่อตอบสนองต่อการบริหารจัดการภายในสถาบัน เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 	<p>เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศภายในสถาบันฯ ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต (KM) ใช้งานภายในสถาบัน 													<ul style="list-style-type: none"> - มีระบบอินเทอร์เน็ต (KM) 	1,141,600 บาท

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	แผนงานปีงบประมาณ 2560											ผลผลิต	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ประมาณการ)			
			2560			2561												
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8			9		
- เช่าพื้นที่ Cloud สำหรับสำรองข้อมูลระบบเซิร์ฟเวอร์	เพื่อให้เป็นแหล่งสำรองข้อมูลภายนอกสถาบัน โดยสามารถเรียกข้อมูลที่ทำการสำรองแล้วทดแทนหากข้อมูลภายในสถาบันเสียหาย	มีพื้นที่ Cloud สำหรับสำรองข้อมูลระบบเซิร์ฟเวอร์															-มีการสำรองข้อมูลออกไปยังระบบ Cloud ภายนอกสถาบัน	116,400 บาท
4. การจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ - จัดซื้อซอฟต์แวร์ Anti-Virus จำนวน 170 สิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา 1 ปี	เพื่อจัดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ให้มีความเพียงพอแก่เจ้าหน้าที่ในการใช้งานงานและปฏิบัติงานแก่สถาบันฯ	- มีซอฟต์แวร์ Anti-Virus จำนวน 170 สิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา 1 ปี															- ซอฟต์แวร์ Anti-Virus จำนวน 170 สิทธิ์การใช้งาน	332,500 บาท
5. การจัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ - จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google G Suite - จัดฝึกอบรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่	- มีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ Google G Suite และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ															- เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน Google G Suite และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครั้งต่อปี	80,000 บาท
6. การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPOI-NET) - จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ - จัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน การปรับปรุงและบริการซอฟต์แวร์ สำหรับ	เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (TPOI-NET) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง	- ระบบมีการปรับปรุงและบำรุงรักษาตลอดระยะเวลา 12 เดือน															- มีผู้รองรับการปรับปรุงระบบเป็นระยะเวลา 12 เดือน - มีสิทธิ์การใช้งานระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย 12 เดือน	9,900,000 บาท

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	แผนงานปีงบประมาณ 2560											ผลผลิต	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ประมาณการ)			
			2560			2561												
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8			9		
ระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่าย สารสนเทศ	ปลอดภัย และมีความ ทันสมัย พร้อมใช้งาน																	
7. การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันคุณวุฒิ วิชาชีพ และ สถาปัตยกรรมองค์กร - จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุง บำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลการ ให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ - จัดทำร่างสถาปัตยกรรมองค์กร ของ สคช. ในระยะ 3 ปี เพื่อให้สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ สคช. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ ฯลฯ - จัดทำแผนปฏิบัติการรัฐบาลดิจิทัล สคช. เพื่อกำหนดรายละเอียด งบประมาณเทคโนโลยี ที่ส่งผลให้สคช. เป็นไปตามแผนรัฐบาลดิจิทัล	เพื่อให้สคช. มีแผนปฏิบัติ การด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่สอดคล้องกับ แผนรัฐบาลดิจิทัลตาม นโยบายรัฐบาล ซึ่ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ และ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	- แผนปฏิบัติการรัฐบาล ดิจิทัล สคช. ที่ สอดคล้องกับนโยบาย ประเทศ - สถาปัตยกรรมองค์กร ของ สคช.															- แผนปฏิบัติการ รัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี 1 แผนงาน - สถาปัตยกรรม องค์กร สคช. 1 ระบบ	4,872,200 บาท
8. การอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ของสคช. ปรึกษาในการ จัดทำมาตรฐานอาชีพ ปรึกษาในการ จัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะ องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ - จัดทำสื่อการอบรมออนไลน์ เพื่อ ส่งเสริมความเข้าใจในการใช้งาน วีดีโอ สอนการใช้งาน จำนวน 30 ตอน และ สื่อการการอบรม ได้แก่ภาพกราฟิกอิน โฟ	เพื่อให้ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย ทั้งผู้ใช้เดิม และ ผู้ใช้ ใหม่ให้สามารถใช้งานระบบ ฐานข้อมูลการให้บริการ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	- มีวีดีทัศน์อบรมการใช้ งานจำนวน 30 ตอน - ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาจัดทำ มาตรฐาน ที่ปรึกษา จัดทำเครื่องมือประเมิน และ เจ้าหน้าที่องค์กร รับรองฯ เข้ารับการ อบรม 80 องค์กร และมีความเข้าใจต่อ ระบบ ร้อยละ 80														- วีดีทัศน์อบรม 30 ตอน - มีผู้เข้ารับการอบรม 310 คน - ชื่นงานกราฟิกอินโฟ 10 ชิ้นงาน	1,716,900 บาท	

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	แผนงานปีงบประมาณ 2560											ผลผลิต	งบประมาณ ค่าใช้จ่าย (ประมาณการ)		
			2560			2561											
			10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8			9	
- จัดหาช่องทางสื่อสารเพิ่มเติม เพื่อ เผยแพร่การใช้งาน ได้แก่ ไลน์@ Facebook Live YouTube																	

- หมายเหตุ :
-  ระยะเวลาตามแผนดำเนินการ
 -  ระยะเวลาที่ได้ดำเนินการจริงและเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 -  ระยะเวลาที่ได้ดำเนินการจริงแต่ยังไม่เสร็จ