

รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

สรุปสาระสำคัญ/บทวิเคราะห์

ตามที่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วงเงินทั้งสิ้น 305,042,900 บาท (สามร้อยห้าหมื่นสี่พันสองพันเก้าร้อยบาท) จำแนกเป็นเงินงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 229,234,600 บาท งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 25,000,000 บาท และเงินทุนสะสม จำนวน 50,808,300 บาท ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้รับความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 1) วงเงินทั้งสิ้น 336,889,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำแนกเป็นงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 229,234,600 บาท งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 25,000,000 บาท และเงินทุนสะสมจำนวน 82,654,400 บาท ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และได้รับความเห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 2) วงเงินทั้งสิ้น 324,215,500 บาท (สามร้อยยี่สิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) จำแนกเป็นงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 229,234,600 บาท งบประมาณจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 25,000,000 บาท และเงินทุนสะสมจำนวน 69,980,900 บาท ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น

สคช. ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติ และขอรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) โดยสรุปดังนี้

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

(ตามแผนปฏิบัติการที่คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เห็นชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ					
1) โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภค เลือกใช้บริการจากมืออาชีพ	ล้านคน	3	8,926,709	<p>ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย</p> <p>1. การจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ</p> <p>ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการจากมืออาชีพ ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้วคือ บ.เก็ตไอเดีย ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 1 ก.พ.64 และได้มีการลงข่าวไปแล้ว 76 ครั้ง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1 เดือนกุมภาพันธ์ 64 จำนวน 10 ครั้ง 1.2 เดือนมีนาคม 64 จำนวน 12 ครั้ง 1.3 เดือนเมษายน 64 จำนวน 13 ครั้ง 1.4 เดือนพฤษภาคม 64 จำนวน 10 ครั้ง 1.5 เดือนมิถุนายน 64 จำนวน 6 ครั้ง 1.6 เดือนกรกฎาคม 64 จำนวน 8 ครั้ง 1.7 เดือนสิงหาคม 64 จำนวน 15 ครั้ง 1.8 เดือนกันยายน 64 จำนวน 2 ครั้ง <p>2. การจัดจ้างสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ ได้ผู้รับจ้างแล้ว คือ บริษัทหัวใหญ่ ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 64 อยู่ระหว่างประสานข้อมูลจากสำนักจัดทำมาตรฐานเพื่อกำหนดการประชาสัมพันธ์ และได้มีการลงข่าวประชาสัมพันธ์ในเดือนเมษายน 64 ถึง เดือนกันยายน 64 รวมแล้ว 25 ครั้ง ได้มีการแถลงข่าวในแบบออนไลน์ โดย Visul</p>	2,250,000/ 2,244,549 จ่ายจริง 2,162,694 ได้รับอนุมัติ ให้กันเงิน 81,855

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				<p>Studio การแถลงข่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564(ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>3. การจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จส่งมอบงานแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.65 (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>4. จัดทำโครงการประกวดหนังสือ จัดทำโปรโมตในหน้าเว็บไซต์สถาบันฯ พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน เมื่อวันที่ 29 ม.ค.64 จัดทำโปรโมตในหน้าเว็บไซต์สถาบันฯ พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการตัดสิน วันที่ 29 ม.ค.64 ได้ผู้รับจ้างออกแบบโปสเตอร์ และทำคลิปวิดีโอโปรโมตแล้ว อยู่ระหว่างรอผลงานส่งเข้าประกวด (เดือน พ.ค. ได้มีการประกาศขยายระยะเวลาการส่งผลงานออกไปอีก 30 วัน เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.64 เนื่องจากสถานการณ์โควิด) ประกาศผลในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และจัดงานมอบรางวัลในรูปแบบออนไลน์ไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>5. โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์เปิดดำเนินการปรับปรุงห้องแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.64 กำหนดหลักเกณฑ์การใช้งานใน ISO 9001 เรียบร้อยแล้ว (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>6. จัดกิจกรรม สแกนตอบแบบสอบถาม เรื่องความเข้าใจการประชาสัมพันธ์ผ่านกูเกิ้ลฟอรัม มีผู้กดตอบคำถามรวม 53 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 97.9 รัับทราบข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook สคช. ร้อยละ 18.8 จากเว็บไซต์สคช. ร้อยละ 14.6 จาก application Line และร้อยละ 12.5 จากทั่วไป ตามลำดับ ทั้งนี้ร้อยละ 50 มีความพึงพอใจมากกับเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ โดยเห็นว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ชัดเจน เข้าใจง่าย รองลงมาเป็นพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 37.5 และพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 8.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในระดับใด พบว่าร้อยละ 52.1 เห็นว่าเป็นข้อมูลที่เป็น</p>	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				<p>ประโยชน์มากที่สุด รองลงมาเป็นพึงพอใจมาก ร้อยละ 39.6 และพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 8.3 (ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว)</p> <p>7. การเผยแพร่ผ่าน Facebook ผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมทั้งหมด 2,133,187 คน</p> <p>7.1 เดือนตุลาคม โปสต์ 43 ครั้ง มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 82,158 คน</p> <p>7.2 เดือนพฤศจิกายน โปสต์ 26 ครั้ง ไลฟ์สด 7 ครั้ง มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 51,772 คน</p> <p>7.3 เดือนธันวาคม 2563 โปสต์ 47 ครั้ง และเผยแพร่คลิป ถ่ายทอดสด มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จำนวน 50,728 คน</p> <p>7.4 เดือนมกราคม 2564 มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จำนวน 85,756 คน</p> <p>7.5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โปสต์ 59 ครั้ง มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จำนวน 326,038 คน โดยผู้ที่เข้าถึงมากที่สุดเป็นการอบรมออนไลน์ การประกอบอาหาร จำนวน 90,045 คน และจัดดอกไม้ 86,747 คน</p> <p>7.6 เดือนมีนาคม 2564 โปสต์ 71 ครั้ง มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 293,797 คน</p> <p>7.7 เดือนเมษายน เผยแพร่จำนวน 69 โปสต์ มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 166,538 คน</p> <p>7.8 เดือน พฤษภาคม เผยแพร่จำนวน 158 โปสต์ มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 520,303 คน</p> <p>7.9 เดือนมิถุนายน เผยแพร่จำนวน 66 โปสต์ มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 141,927 คน</p> <p>7.10 เดือนกรกฎาคม เผยแพร่จำนวน 77 โปสต์ มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 176,426 คน</p> <p>7.11 เดือนสิงหาคม เผยแพร่จำนวน 62 โปสต์ มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 163,182 คน</p>	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				<p>7.12 เดือนกันยายน เผยแพร่จำนวน 40 โพสต์ มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 74,562 คน</p> <p>8. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชน ลงข่าวในเว็บไซต์ ไทยรัฐ / ข่าวสด / มติชน / 77 ข่าวเด็ด / คมชัดลึก / เนชั่น รวมการรับรู้ 6,793,522 คน</p> <p>8.1 เดือนมกราคม 2564 จำนวน 2 ข่าว มีจำนวนผู้เข้าถึง 520,178 คน</p> <p>8.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เผยแพร่ข่าว 15 ครั้ง มีผู้เข้าถึง 1,238,912 คน</p> <p>8.3 เดือนมีนาคม 2564 เผยแพร่ข่าว จำนวน 3 ชิ้น มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 463,244 คน</p> <p>8.3 เดือนเมษายน 2564 เผยแพร่ข่าวจำนวน 2 ข่าว มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 90,504 คน</p> <p>8.4 เดือนพฤษภาคม 2564 มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 796,958 คน</p> <p>8.5 เดือนมิถุนายน 2564 มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 826,501 คน</p> <p>8.6 เดือนกรกฎาคม 2564 มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 669,733 คน</p> <p>8.7 เดือนสิงหาคม 2564 เผยแพร่ข่าวจำนวน 18 ครั้ง มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 1,481,995 คน</p> <p>8.8 เดือนกันยายน 2564 เผยแพร่ข่าวจำนวน 15 ครั้ง มีผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 705,497 คน</p> <p>9. เผยแพร่บทความ นสพ. เปิด จท. 174/64 เรียบร้อยแล้ว ได้บริษัท วี คอมมูนิเคชั่น จำกัด ลงวันที่ 5 ก.พ.64 ตามสัญญากำหนดเผยแพร่บทความแล้วจำนวน 7 บทความ</p> <p>9.1 เดือนพฤษภาคมเผยแพร่บทความ จำนวน 2 บทความ</p>	
2) โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1	1	ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย	121,000/ 81,340

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมการจัดทำยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2565 - 2570" เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 2. สถาบันฯ ได้รับความเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2565 - 2570 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 รวมถึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบยุทธศาสตร์ ผ่านทางเว็บไซต์สถาบันฯ 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เพื่อร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันฯ 4. จัดประชุมเพื่อการจัดทำตัวชี้วัด และการจัดทำแผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2565 - 2570 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 และวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 5. จัดประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2565 - 2570 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการฯ รวมถึงเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์สถาบันฯ 6. ได้รับความเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2565 - 2570 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 7. ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรูปแบบยุทธศาสตร์ และคู่มือฉบับประชาชน เพื่อเผยแพร่ต่อไป 	<p>จ่ายจริง 81,340</p>

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
3) โครงการป้องกันและปราบปราม การทุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ในการบริหารจัดการองค์การ	ร้อยละ	85	97.38	ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1. ได้มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต และประกาศนโยบาย No Gift Policy งดรับ งดให้ 2. จัดกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน ในหัวข้อ “ รวมพลังประกาศเจตนารมณ์และให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติ หน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล ” (ITA 2564) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 3. ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปี 2564 ถ่ายทอดสดทาง YouTube และ Facebook ช่อง ITAS NACC วันที่ 26 ส.ค. 2564	100,000/ 81,332 จ่ายจริง 81,332
4) โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ มหาชน)	ร้อยละ	80	82.03	ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1. ได้จัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อการ ให้บริการ โดยลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2564 และเรียนเชิญที่ปรึกษาหารือ การทำสำรวจเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2564 2. วิธีการดำเนินงาน และเครื่องมือในการสำรวจได้รับความเห็นชอบ เรียบร้อย แล้ว ดังนี้ ครั้งที่ 1 : การประชุมผู้บริหารของ สคช. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2 : การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองนโยบายและแผนการ ดำเนินการเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ครั้งที่ 3 : การประชุมกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 3. ตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ได้รับการอนุมัติรายงาน และงบบรรณภาพ แล้ว	1,810,000/ 1,810,000 จ่ายจริง 1,629,000 ได้รับอนุมัติ กันเงิน 181,000

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				4. ทีมที่ปรึกษาส่งรายงานงวดที่ 2 และตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้ว 5. ประชุมตรวจรับงานงวดที่ 3 วันที่ 27 ส.ค. 64 และอยู่ระหว่างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการยกระดับทักษะ ความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1	1 ชุด	ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1. จัดจ้างทีมผู้ช่วยนักวิจัยเรียบร้อยแล้ว 2. ได้มีการศึกษา และทบทวนวรรณกรรม รวมถึงอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลการวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 3. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการวิจัยและเครื่องมือการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 4. จัดส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย และรายงานทางการเงิน ให้กับ สกสว.เรียบร้อยแล้ว 5. สรุปผลข้อมูล และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	2,102,000/ 2,024,500 จ่ายจริง 942,500 ได้รับอนุมัติ กันเงิน 1,082,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทบทวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของกลุ่มอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ					
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	โครงการ/ อาชีพ	ใหม่ 5 โครงการ ทบทวน 100 อาชีพ	ใหม่ 18 โครงการ ทบทวน 247 อาชีพ	จัดทำมาตรฐานอาชีพใหม่ 18 โครงการ แล้วเสร็จ 11โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินงาน 7 โครงการ มาตรฐานอาชีพจัดทำใหม่ (จ้างที่ปรึกษา) 1) สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบส่งกระแสไฟฟ้า สัญญาเลขที่ สคช.ม. 007/2564 ลว 15 มี.ค.64 ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ระหว่างงานงวดที่ 5 2) สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมและงานพื้นบ้าน (ระยะที่ 2) (งานศิลป์แผ่นดิน) สัญญาเลขที่ สคช.ม. 001/64 ลว 26 ม.ค.64 ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อยู่ระหว่างงานงวดที่ 5 3) สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาจิตวิทยา สัญญาเลขที่ สคช.ม. 002/64	30,433,400/ 23,135,475 จ่ายจริง 16,358,475 ได้รับอนุมัติ กันเงิน 6,777,000

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				<p>ลว 9 ก.พ.64 ที่ปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างงานงวดที่ 5</p> <p>4) สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง อาชีพผู้ขับเค็ลื่อนรถไฟ จัดจ้างแล้ว สัญญาเลขที่ สคช.ม. 004/64 ลว 3 มี.ค.64 ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี อยู่ระหว่างงานงวดที่ 5</p> <p>5) สาขาวิชาชีพการกีฬา อาชีพมวยไทย สัญญาเลขที่ สคช.ม. 006/64 ลว 15 มี.ค. 64 ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา อยู่ระหว่างงานงวดที่ 5</p> <p>6) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ระยะที่ 2 จัดจ้างแล้ว สัญญาเลขที่ สคช.ม. 003/2564 ลว 19 ก.พ.64 ที่ปรึกษา สถาบันเหล็กและ เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างงานงวดที่ 4</p> <p>7) สาขาวิชาชีพอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า ระยะที่ 2 สัญญาเลขที่ สคช.ม. 005/64 ลว 5 มี.ค.64 ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อยู่ระหว่างงานงวดที่ 5</p> <p>มาตรฐานอาชีพจัดทำใหม่ (ดำเนินการเอง)</p> <p>1) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาธุรกิจดนตรี อาชีพนักดนตรีไทย อาชีพนักผลิตเครื่องดนตรีไทย (แล้วเสร็จ)</p> <p>2) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขา Digital security and privacy อาชีพนักจัดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(DPO) (แล้วเสร็จ)</p> <p>3) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ (แล้ว เสร็จ)</p> <p>4) สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาการคัดแยกผลิตผลทางการเกษตร (แล้ว เสร็จ)</p> <p>5) สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาการนวดไทย</p>	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				<p>(แล้วเสร็จ)</p> <p>6) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อาชีพความรู้อ่าง (แล้วเสร็จ)</p> <p>7) สาขาวิชาชีพการจัดการประชุมและนิทรรศการ (MICE) สาขาการจัดการประชุม สาขาการจัดการงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ การจัดการสถานที่จัดงาน สาขาการจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล สาขาการจัดการงานอีเวนต์ (แล้วเสร็จ)</p> <p>8) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดส่งอาหาร (แล้วเสร็จ)</p> <p>9) สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า (แล้วเสร็จ)</p> <p>10) สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ระยะที่2 สาขานักบริหารธุรกิจเสริมสวย สาขาผู้สอนเสริมสวย สาขาช่างเทคนิคเสริมสวย (แล้วเสร็จ)</p> <p>11) สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง ระยะที่2 สาขาการเขียนและการประมาณราคา สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้าง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ (แล้วเสร็จ)</p> <p>การจัดทำเครื่องมือประเมิน (ดำเนินการเอง)</p> <p>1) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งอาหาร (จัดทำเครื่องมือประเมิน) (แล้วเสร็จ)</p> <p>จัดทำมาตรฐานสมรรถนะทั่วไปในการทำงาน และจัดทำเครื่องมือในการประเมินสมรรถนะทั่วไปในการทำงาน 1 โครงการ</p> <p>1) มาตรฐานสมรรถนะพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ (แล้วเสร็จ)</p>	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				<p>ทบทวนมาตรฐานอาชีพ 247 อาชีพ แล้วเสร็จ 247 อาชีพ</p> <p>รับรองมาตรฐานอาชีพ สมรรถนะอาชีพของต่างประเทศและจัดทำเป็นมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 2 มาตรฐาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มาตรฐานผู้สอนสายอาชีพ (แล้วเสร็จ) 2) มาตรฐานช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 4.0 (แล้วเสร็จ) 	
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนา ระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	องค์กร/ กิจกรรม	4	4	<p>ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ได้เสนอขอความเห็นชอบรับรองมาตรฐานช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม 4.0 ของเยอรมนีและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้นำมาดำเนินการปรับเป็นมาตรฐานอาชีพสถาบันฯ 2. ได้เทียบเคียงมาตรฐานอาชีพช่างทำผมบุรุษ สตรี รวมถึงกระบวนการประเมินและประกันคุณภาพ ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วในเดือน พ.ค. 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบการให้ประกาศนียบัตร IPSN ควบคู่กับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพกับผู้ผ่านการประเมินช่างผมบุรุษและสตรีในระดับ 4 จากคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 8/2564 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 3. เป็นวิทยากรเรื่องนโยบายการสร้างงานและการพัฒนาทักษะของไทยในการประชุมหารือระหว่างกระทรวงแรงงาน สาธารณรัฐเกาหลีและประเทศสมาชิกอาเซียน 4. การนำหลักสูตร Medical Travel Professionals ของ Global Healthcare Accreditation มาจัดทำเป็นมาตรฐานอาชีพผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ 	758,200/ 403,838 จ่ายจริง 403,838

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				<p>โดยการประชุมคณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 4/2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการและเห็นชอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Global Healthcare Accreditation เพื่อพัฒนาผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นหน่วยฝึกอบรมสาขา Medical Travel Professionals และเป็นหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) สำหรับสถานพยาบาลกว่า 70 แห่งทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ชาวไทย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและมีคุณภาพแก่ผู้เข้ารับบริการ ตลอดจนพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์</p> <p>5. เผยแพร่ผลงานสถาบันด้านการบูรณาการคุณวุฒิและสมรรถนะใหม่ๆเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและการฝึกอบรมสายอาชีพในการสัมมนาขององค์การด้านการศึกษาระหว่างประเทศ UNESCO-UNEVOC, กระทรวงศึกษาธิการและวิจัย เยอรมนี และ Temasek Polytechnic สิงคโปร์ ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก UNESCO-UNEVOCให้เป็นตัวอย่างนวัตกรรมในการบูรณาการสมรรถนะและคุณวุฒิใหม่</p> <p>6. ร่วมกับสำนักต่างๆรับรองความสอดคล้องระหว่างหลักสูตรการจัดการในโรงงานของช่างเทคนิคญี่ปุ่นและพนักงานทำความสะอาดของอังกฤษกับมาตรฐานอาชีพ</p> <p>7. จัดทำแผนงานความร่วมมือ GHA, สคช. และเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนโรงแรมเป็น Alternative State Quarantine และสนับสนุนการขยายกิจกรรม wellness ในโรงแรม เพื่อ reskill, upskill บุคลากร และช่วยเหลืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมในช่วงการแพร่ระบาด</p>	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				<p>8. ร่วมกับสำนักที่รับผิดชอบหลักสนับสนุนการจัดตั้ง ICB สาขาเกษตรกรรม และการแพทย์ครบวงจร รวมทั้งสนับสนุนการพิจารณาระดับความเทียบเท่าของ มาตรฐานฯ ช่วงไฟฟ้าอุตสาหกรรม 4.0 และ TVET Teacher ของเยอรมนี</p> <p>9. เตรียมการเผยแพร่ผลงานสถาบันในงานสัมมนา 2021 UN Responsible Business and Human Rights Forum</p> <p>10. รายงานผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบคุณวุฒิ วิชาชีพแล้ว 2 องค์กร คือ IPSN และ IOM</p> <p>11. ได้จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Building Greater Cooperation and Institutional Capacity for Skills Mobility ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อ การโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) สำนักพัฒนาบุคลากรแห่งเกาหลี (Human Resources Development Service of Korea: HRD Korea) สังกัดกระทรวงแรงงานและการ จ้างงาน สาธารณรัฐเกาหลี และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลไกการ เคลื่อนย้ายกำลังคนในอาเซียนของผู้ประกอบอาชีพทักษะสูง แรงงานข้ามชาติ ตลอดจนนักศึกษาสายวิชาชีพ โดยเน้นย้ำถึงผลงานสถาบันฯ ในการเทียบเคียงกรอบ คุณวุฒิวิชาชีพ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน การ เทียบเคียงมาตรฐานอาชีพและการรับรองร่วมกันกับหน่วยงาน ต่างประเทศ ตลอดจนการให้การรับรองสมรรถนะแรงงานข้ามชาติ เพื่อส่งเสริม การเคลื่อนย้ายกำลังคน</p> <p>12. ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) สังกัดสหประชาชาติ ประเมินสมรรถนะ แรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมากัมพูชา ลาว สาขาวิชาชีพธุรกิจทำความสะอาด</p>	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				<p>13.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ GHA (Global Healthcare Accreditation) เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และเชิงสุขภาพชาวไทย (Thai Medical Travel and Wellness Professionals) เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2564 ผ่านระบบ vdo conferencing</p> <p>14.สร้างความร่วมมือกับ JMA Management Center Inc. (JMAM) ในการจัดทำมาตรฐานสมรรถนะด้านการบริหารของบุคลากร/ช่างเทคนิคในสายการผลิต (Industrial Manufacturing & Management Competency Standard) และเครื่องมือการประเมินสมรรถนะ ซึ่งได้จัดพิธีเปิดมาตรฐานสมรรถนะดังกล่าวอย่างเป็นทางการผ่านระบบ vdo conferencing เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2564</p>	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ					
1) โครงการขับเคลื่อนประเทศไทย ก้าวไกลคนไทยมีอาชีพ และการ สร้าง “เมืองแห่งมีอาชีพ” ด้วย มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	1,700	2,728	<p>ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย</p> <p>ผู้ประกอบการอาชีพในชุมชนต่างๆ ได้รับความรู้เข้าใจมาตรฐานอาชีพ และสนใจเข้าร่วมการประเมิน อีกทั้งสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน 2,728 คน</p> <p>1. จัดกิจกรรม สร้างเมืองแห่งมีอาชีพ ปลายด้ามขวานทอง และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและป้ายมีอาชีพ วันที่ 18-20 ต.ค. 63 ณ จังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานี</p> <p>2. การร่วมจัดงาน Thailand Street Food Festival 2020 ในวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2563 ณ Central world</p> <p>3. การร่วมจัดงาน Thailand Street Food Festival 2020 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 – วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และ งาน Thailand Street Food Festival 2020 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 – วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ เซ็นทรัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต</p>	6,031,200/ 5,749,120 จ่ายจริง 3,176,620 ได้รับอนุมัติ กันเงิน 2,572,500

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				<p>4. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์</p> <p>4.1 ประกวดหนังสือ หัวข้อ "เมืองแห่งมืออาชีพ"</p> <p>4.2 จัดทำสื่อกู้ข่าว ความยาว 3 นาที เผยแพร่ช่วงเจาะข่าวค่ำ ระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์</p> <p>4.2 สื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูง เช่น เพจ The Standard เพจ The Reporters สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ รายการที่เกี่ยวข้องด้านสายอาชีพต่างๆ อย่างน้อย 1 รายการ</p> <p>5. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างเมืองแห่งมืออาชีพ และพื้มีอบบ้ายมืออาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ Central Pattaya Beach จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2563</p> <p>6. การร่วมจัดงาน Thailand Street Food Festival 2020 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 – วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ Central Festival Pattaya Beach เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และ งาน Thailand Street Food Festival 2020 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 – วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ Central Plaza Nakhon Ratchasima จังหวัดนครราชสีมา</p>	
2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	สาขาวิชาชีพ	10	10	<p>อยู่ระหว่างดำเนินงาน</p> <p>1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) จำนวน 8 สาขาวิชาชีพ ดังนี้</p> <p>1.1 ช่างซ่อมอากาศยาน</p> <p>1.2 กลุ่มโลจิสติกส์ (ซัพพลายเชน)</p> <p>1.3 กลุ่มโลจิสติกส์ (โครงสร้างพื้นฐาน)</p> <p>1.4 กลุ่มสาขาอาชีพผลิตแม่พิมพ์และเครื่องมือทางการแพทย์</p>	7,855,500/ 3,727,041 จ่ายจริง 1,928,456 ได้รับอนุมัติ กันเงิน 1,798,585

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				<p>1.5 กลุ่มสาขาอาชีพอาหารและเกษตร</p> <p>1.6 กลุ่มสาขาอาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ</p> <p>1.7 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์</p> <p>1.8 กลุ่มสาขาอาชีพปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงานทดแทน</p> <p>2. คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน (Industry Competency Board)</p> <p>2.1. ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ (Industry Competency Board: Logistics) จำนวน 4 ครั้ง และประชุมคณะทำงานไปแล้ว จำนวน 12 ครั้ง และอยู่ระหว่างจัดทำ(ร่าง) รายงานการพัฒนา กำลังคนด้านโลจิสติกส์ (Industry Competency Board: Logistics) ฉบับสมบูรณ์</p> <p>2.2 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล (Industry Competency Board: Digital) จำนวน 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 8 ต.ค. 63 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พ.ย. 63 ครั้งที่ 3 วันที่ 7 มกราคม 2564 และดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานแล้วจำนวน 6 คณะทำงาน จัดประชุมไปแล้ว 1 คณะทำงาน</p> <p>3. ประชุมคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและมาตรฐานคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา 8 สาขาวิชาชีพ</p> <p>3.1.สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์</p> <p>3.2.สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร</p> <p>3.3.สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง</p> <p>3.4.สาขาวิชาชีพเกษตร</p> <p>3.5.สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล</p> <p>3.6.สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมแม่พิมพ์</p> <p>3.7.สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม</p>	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				<p>3.8.สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย</p> <p>4. การพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 4 สาขาวิชาชีพ และ 1 มาตรฐานสมรรถนะ</p> <p>4.1. สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ</p> <p>4.1.1) หลักสูตรผู้ดูแลเด็กพื้นฐาน</p> <p>4.1.2) หลักสูตรผู้ดูแลเด็กมีอาชีพ</p> <p>4.1.3) หลักสูตรพนักงานต้อนรับผู้ป่วย</p> <p>4.2. สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร</p> <p>4.2.1) หลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ</p> <p>4.2.2) หลักสูตรอาหารไทยมีอาชีพ</p> <p>4.2.3) หลักสูตรบาร์ิสต้า</p> <p>4.2.4) หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ</p> <p>4.3. สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล</p> <p>4.3.1) หลักสูตร การตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างธุรกิจออนไลน์</p> <p>4.3.2) หลักสูตร นักสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator)</p> <p>4.4. สาขาวิชาชีพผู้ชีพและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>4.4.1 หลักสูตรพนักงานส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>4.5. มาตรฐานสมรรถนะ e-Commerce</p> <p>5. พัฒนาโมเดลหลักสูตรฐานสมรรถนะในยุคความปรกติใหม่ (New normal) เพื่อ การสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิต (Credit bank) 1 โครงการ (จัดจ้างที่ ปรึกษา วันที่ 30 ส.ค. 2564) การดำเนินงานจัดจ้างที่ปรึกษา จัดทำ credit bank แบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้</p> <p>งวดที่ 1 ส่งมอบงาน 14 ก.ย. 64</p>	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				งวดที่ 2 ส่งมอบงาน 28 พ.ย. 64 งวดที่ 3 ส่งมอบงาน 28 ธ.ค. 64	
3) โครงการพัฒนาระบบการเทียบ โอนประสบการณ์การทำงานเพื่อ การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	อาชีพ	2	40	<p>ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย</p> <p>1. ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสมาคม สมาพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนองค์กรรับรอง และเจ้าหน้าที่สอบเพื่อจัดทำแบบบันทึกหลักฐานสำหรับการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (RESK: Recognition of Existing Skills and Knowledge) และคู่มือเจ้าหน้าที่ สอบสำหรับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ แล้วเสร็จ ดังนี้</p> <p>1.1 สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย สาขาให้บริการสปา อาชีพนักบริหารจัดการสปา อาชีพสปาเทรนเนอร์ อาชีพสปาเทอราปีสต์ อาชีพสปารีเซพชันนิส</p> <p>1.2 สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย อาชีพช่างทำผมบุรุษ อาชีพช่างทำผมสตรี</p> <p>1.3 สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล ช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วนำแสง ช่างสื่อสัญญาณโทรคมนาคมด้านระบบรับ-ส่งคลื่นวิทยุสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่</p> <p>1.4 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน อาชีพผู้บริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน อาชีพผู้ปฏิบัติงานควบคุมรถบรรทุกลากจูงสำหรับการขนส่งสินค้าทางถนน สาขาจัดการส่งออกและนำเข้า อาชีพผู้ปฏิบัติพิธีการและตรวจปล่อยสินค้า ผู้ชำนาญการศุลกากร สาขาจัดการคลังสินค้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานคลังสินค้า อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า อาชีพผู้ปฏิบัติงาน</p>	736,400/ 522,670 จ่ายจริง 522,670

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				<p>ธุรกิจส่งออกนำเข้า สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ทางอากาศ)</p> <p>1.5 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลเด็ก</p> <p>1.6 สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแปลงต้นกล้ายางพาราพันธุ์ดี อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านจัดการปุ๋ยยางพารา อาชีพเกษตรปราดเปรื่อง อาชีพนักส่งเสริมการเกษตร อาชีพผู้ประกอบการเกษตร</p> <p>1.7 สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ อาชีพแม่บ้าน</p> <p>1.8 สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร อาชีพผู้ประกอบการอาหารไทย</p> <p>1.9 สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงทางรถไฟ อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงอาณัติสัญญาณไฟสีแดง</p> <p>1.10 สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสียและสูญหาย</p> <p>1.11 สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม อาชีพช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ อาชีพช่างเชื่อมแม่เหล็ก อาชีพช่างเชื่อมฟลักคอร์ด อาชีพช่างเชื่อมทิก</p> <p>1.12 สาขาวิชาชีพบริการศึกษา วิจัยและภาษา อาชีพผู้ช่วยนักวิจัย</p> <p>1.13 สาขาวิชาชีพธุรกิจภาพถ่าย อาชีพปรับแต่งภาพ</p> <p>1.14 สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์</p> <p>3. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (RESK)</p> <p>ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 – 22 มกราคม 2564</p> <p>ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564</p>	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564	
4) โครงการขับเคลื่อนกำลังคนมืออาชีพด้วยการเทียบโอนประสบการณ์ทำงานเพื่อรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	11,750	6,147	อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาสนับสนุนการประเมินสมรรถนะแบบเทียบโอนประสบการณ์ จำนวน 11,690 คน เริ่มดำเนินการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีเทียบโอนประสบการณ์ แบบออนไลน์ ดังนี้ เดือนพฤษภาคม รวมผู้ได้รับการประเมินสมรรถนะแบบเทียบโอนประสบการณ์ จำนวน 199 คน เดือนมิถุนายน รวมผู้ได้รับการประเมินสมรรถนะแบบเทียบโอนประสบการณ์ จำนวน 271 คน เดือนกรกฎาคม รวมผู้ได้รับการประเมินสมรรถนะแบบเทียบโอนประสบการณ์ จำนวน 729 คน เดือนสิงหาคม รวมผู้ได้รับการประเมินสมรรถนะแบบเทียบโอนประสบการณ์ จำนวน 1,881 คน เดือนกันยายน รวมผู้ได้รับการประเมินสมรรถนะแบบเทียบโอนประสบการณ์ จำนวน 3,067 คน (ณ วันที่ 29 ก.ย. 2564)	11,750,000/ 7,725,000 จ่ายจริง 4,337,000 ได้รับอนุมัติ ให้กันเงิน 3,388,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล					
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	คน	19,500	33,191	ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ข้อมูลสะสมผู้เข้ารับการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 มีดังนี้ 1. ผู้สมัครสำเร็จ 33,191 คน	35,905,000/ 25,873,822 จ่ายจริง 22,563,522

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)																																	
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)																																				
				2. อยู่ระหว่างการประเมิน 4,998 คน 3. ผ่านการประเมิน 22,769 คน 4. ไม่ผ่านการประเมิน 5,424 คน รายละเอียดมีดังนี้			ได้รับอนุมัติ ให้กันเงิน 3,310,300																																	
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>สถานะ</th> <th>มาตรฐาน อาชีพ</th> <th>สมรรถนะ ด้านการใช้ ไอคอมเมิร์ซ</th> <th>สมรรถนะ ด้านการใช้ ภาษาอังกฤษ</th> <th>สมรรถนะ หลักในการ ทำงาน</th> <th>มาตรฐาน สมรรถนะขั้น ซีปลดอคภัย</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ผู้สมัครสำเร็จ (คน)</td> <td>22,892</td> <td>1,870</td> <td>1,760</td> <td>6,576</td> <td>93</td> <td>33,191</td> </tr> <tr> <td>อยู่ระหว่าง การประเมิน (คน)</td> <td>3,522</td> <td>870</td> <td>191</td> <td>415</td> <td>-</td> <td>4,998</td> </tr> <tr> <td>ผ่านการ ประเมิน (คน)</td> <td>17,153</td> <td>905</td> <td>1,342</td> <td>3,336</td> <td>33</td> <td>22,769</td> </tr> <tr> <td>ไม่ผ่านการ ประเมิน (คน)</td> <td>2,217</td> <td>95</td> <td>227</td> <td>2,825</td> <td>60</td> <td>5,424</td> </tr> </tbody> </table>	สถานะ	มาตรฐาน อาชีพ	สมรรถนะ ด้านการใช้ ไอคอมเมิร์ซ	สมรรถนะ ด้านการใช้ ภาษาอังกฤษ	สมรรถนะ หลักในการ ทำงาน	มาตรฐาน สมรรถนะขั้น ซีปลดอคภัย	รวม	ผู้สมัครสำเร็จ (คน)	22,892	1,870	1,760	6,576	93	33,191	อยู่ระหว่าง การประเมิน (คน)	3,522	870	191	415	-	4,998	ผ่านการ ประเมิน (คน)	17,153	905	1,342	3,336	33	22,769	ไม่ผ่านการ ประเมิน (คน)	2,217	95	227	2,825	60	5,424	
สถานะ	มาตรฐาน อาชีพ	สมรรถนะ ด้านการใช้ ไอคอมเมิร์ซ	สมรรถนะ ด้านการใช้ ภาษาอังกฤษ	สมรรถนะ หลักในการ ทำงาน	มาตรฐาน สมรรถนะขั้น ซีปลดอคภัย	รวม																																		
ผู้สมัครสำเร็จ (คน)	22,892	1,870	1,760	6,576	93	33,191																																		
อยู่ระหว่าง การประเมิน (คน)	3,522	870	191	415	-	4,998																																		
ผ่านการ ประเมิน (คน)	17,153	905	1,342	3,336	33	22,769																																		
ไม่ผ่านการ ประเมิน (คน)	2,217	95	227	2,825	60	5,424																																		
2) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้ การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน อาชีพ	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 180	ใหม่ 61 เดิม 208	ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1. ได้ตรวจติดตามองค์กรรับรองเดิม แล้วจำนวน 208 องค์กร จัดทำรายงาน เรียบร้อยแล้ว 2. รับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองแล้ว จำนวน 61 องค์กร คือ 1.สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย สาขาวิชาชีพบริการวิจัย 2.บริษัท รอยส์ เซอร์วิส จำกัด สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด 3.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม 4.วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สาขาวิชาชีพธุรกิจทดสอบและตรวจสอบ 5.โรงเรียนสปาหัตถาณณิกร สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพ ร่างกาย			5,666,400/ 3,127,927 จ่ายจริง 3,127,927																																	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				<p>6.สภากาชาด สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ</p> <p>7.คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์</p> <p>8.วิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สาขาวิชาชีพรถไฟความเร็วสูงและระบบราง</p> <p>9.คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล</p> <p>10.โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ให้ หยาง สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล</p> <p>11.โรงเรียนไอ ที เอ็ม นวดไทยโบราณ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย</p> <p>12.วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์</p> <p>13.บริษัท บางกอกเนชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ</p> <p>14.วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์</p> <p>15.มูลนิธิสัมมาชีพ สาขาวิชาชีพอนุรักษ์งานพื้นบ้านและศิลปหัตถกรรม</p> <p>16.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์</p> <p>17.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาอุตสาหกรรมอาหาร</p> <p>18.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด</p> <p>19.วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์</p> <p>20.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์</p> <p>21.บริษัท นงนุชวิลเลจ จำกัด (สวนนงนุชพัทยา) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร</p>	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				22.บริษัท เดอะ ดีว่า กรุ๊ปส์ ออฟ บิวตี้ จำกัด สาขาวิชาชีพอธุรกิจเสริมสวย 23.มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาชีพอธุรกิจเสริมสวย 24.บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล สเปา แมเนจเม้นท์ จำกัด สาขาวิชาชีพอธุรกิจเสริมสวย และเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย 25.สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สาขาวิชาชีพอธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 26.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาชีพอธุรกิจเชื่อมอุตสาหกรรม 27.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาชีพอธุรกิจเชื่อมอุตสาหกรรม 28.วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี สาขาวิชาชีพอธุรกิจยานยนต์ 29.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สาขาวิชาชีพออุตสาหกรรมดิจิทัล 30.บริษัท อุโน้ เซอร์วิส จำกัด สาขาวิชาชีพอธุรกิจบริการทำความสะอาด 31.สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย สาขาวิชาชีพออุตสาหกรรมดิจิทัล 32.โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาชีพอธุรกิจสุขภาพ 33.ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สาขาวิชาชีพอพลังงานและพลังงานทดแทน 34.สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ สาขาวิชาชีพอธุรกิจภาพถ่าย 35.ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาชีพอโลจิสติกส์ 36.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 สาขาวิชาชีพออุตสาหกรรมก่อสร้างและการ ผังเมือง 37.บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด สาขาวิชาชีพออุตสาหกรรมดิจิทัล 38.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 สาขาวิชาชีพออุตสาหกรรมดิจิทัล 39.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สาขาวิชาชีพอธุรกิจอาหาร	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				40.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาซีพีการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร 41.บริษัท เดอะธารา จำกัด สาขาวิชาซีพีธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพ ร่างกาย 42.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ สาขาวิชาซีพีเกษตรกรรม 43.บริษัท นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเอนเนอร์จี้ จำกัด สาขาวิชาซีพีธุรกิจบริการทำ ความสะอาด 44.สมาคมภาษาเพื่อการศึกษาอาชีพและธุรกิจนำเที่ยว สาขาวิชาซีพีการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร 45.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาวิชาซีพีการท่องเที่ยว การ โรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร 46.วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี สาขาวิชาซีพีการเงินและประกันภัย 47.วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี สาขาวิชาซีพีบริการยานยนต์ 48.สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สาขาวิชาซีพีการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร 49.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 สาขาวิชาซีพีบริการยาน ยนต์ 50.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาซีพีอุตสาหกรรมก่อสร้างและ การผังเมือง 51.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาวิชาซีพีบริการอุตสาหกรรม 52.วิทยาลัยเทคนิคสตุล สาขาวิชาซีพีบริการยานยนต์ 53.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 สาขาวิชาซีพีการเงินและประกันภัย 54.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง สาขาวิชาซีพีเกษตรกรรม	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				55.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 56.วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ 57.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ 58.สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ 59.วิทยาลัยเทคนิคตรัง สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ 60.วิทยาลัยเซาท์อีสบางกอก สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย 61.สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา 3.องค์กรรับรองฯ ได้รับการต่ออายุในปีงบประมาณ 64 ดำเนินการแล้ว จำนวน 50 แห่ง	
3) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	1,500	3,731	ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) แล้ว 3,731 คน 1. เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 จำนวน 200 คน 2. เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 140 คน 3. เดือนมกราคม 2564 จำนวน 2,135 คน 4. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีการอบรม 5. เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 596 คน 6. เดือนเมษายน 2564 จำนวน 225 คน 7. เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 222 คน 8. เดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 63 คน 9. เดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 102 คน 10. เดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 48 คน	1,928,200/ 1,409,632 จ่ายจริง 1,409,632

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
4) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจ ประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน อาชีพ (Assessor)	คน	400	494	ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพ (Assessor) ไปแล้ว 494 คน 1. เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 จำนวน 113 คน 2. เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 60 คน 3. เดือนมกราคม 2564 จำนวน 91 คน 4. เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 56 คน 5. เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 35 คน 6. เดือนเมษายน 2564 ไม่มีการอบรม 7. เดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 50 คน 8. วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2564 จำนวน 44 คน 9. วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2564 จำนวน 21 คน 10. วันที่ 1 - 2 กันยายน 2564 จำนวน 24 คน	1,600,900/ 652,708 จ่ายจริง 652,708
5) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับ การประเมินสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	15	25	ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1. มีการประชุมความร่วมมือในการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 5 หน่วยงาน มีดังนี้ 1.1 ประชุมร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ (ส่งเสริมให้เกิดการ ประเมิน) 1.2 ประชุมร่วมกับสมาคมภาษาเพื่อการศึกษอาชีวและธุรกิจนำเที่ยว (ขึ้น CB & ส่งเสริมให้เกิดการประเมิน)	2,713,000/ 2,710,798 จ่ายจริง 2,710,798

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				<p>1.3 ประชุมร่วมกับบริษัท Auto pair และกรุงศรีอโต้ในการส่งเสริมให้เกิด การประเมินสาขาบริการยานยนต์</p> <p>1.4 ประชุมร่วมกับ บริษัท Mudman จำกัด (ส่งเสริมให้เกิดการประเมิน พนักงานในร้านอาหาร)</p> <p>1.5 ประชุมร่วมกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) (ส่งเสริมการให้สินเชื่อ กับสถานประกอบการที่สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการประเมิน)</p> <p>1.6 ประชุมร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) (ขึ้น CB, อบรม อาชีพที่สองตามมาตรฐานอาชีพและส่งเสริมให้มีคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อนำไปเป็น หลักฐานในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ)</p> <p>1.7 ประชุมร่วมกันกลุ่ม TPQI x GUNKUL (หารือให้ส่งบุคลากรเข้ารับการ ประเมิน)</p> <p>2. กิจกรรมมอบใบประกาศ ตัวชี้วัด 400 คน จัดไปแล้ว 600 คน แบ่งเป็น</p> <p>2.1 มอบใบประกาศ / ระบบรางวัล : 100 คน</p> <p>2.2 มอบป้ายมืออาชีพ : 232 ป้าย</p> <p>2.3 มอบใบประกาศ Online 268 คน</p> <p>3. การจัดการฝึกอบรมออนไลน์ จำนวน 25 ครั้ง เช่น การดูแลผู้สูงอายุอย่าง มืออาชีพ พิธีการถ่ายลำและผ่านแดน นายหน้ามืออาชีพ เป็นต้น</p> <p>4. กิจกรรม / โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมิน</p> <p>4.1 วันที่ 30 กค. : อุตสาหกรรมแม่พิมพ์</p> <p>4.2 วันที่ 11 สค. : ชีวภาพ G1</p> <p>4.3 วันที่ 18 สค. : ชีวภาพ G2</p> <p>4.4 วันที่ 24 สค. : ท่องเที่ยว Tour Operation</p> <p>4.5 วันที่ 26 สค. : ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ G1</p>	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				4.6 วันที่ 31 สค. : ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ G2 4.7 วันที่ 17 สค. (Tentative) : กิจกรรมสร้างความภาคภูมิใจในการ ได้รับคุณวุฒิวชิพ (มอบใบประกาศ)	
6) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่ รับรองสมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพเข้าสู่ มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	แห่ง	30 นำร่อง 2	40 นำร่อง 2	ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ที่นำร่องระบบ ISO 17024 จำนวน 2 องค์กร ดังนี้ 1.1. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 1.2. โรงเรียนเสริมสวยชลาชล 2. องค์กรรับรองที่เข้าร่วมอบรมการพัฒนาสู่ ระบบ ISO 17024 จำนวน 40 องค์กร ดังนี้ 2.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์พัฒนาทักษะ อุตสาหกรรม 2.2 ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคลากรด้านพลังงาน คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2.3 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 2.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2.5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2.6 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 2.7 สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย 2.8 บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด 2.9 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2.10 วิทยาลัยนครราชสีมา 2.11 โรงเรียน ณ สาธบริบาลนวดไทยสัปายะ 2.12 บริษัท โรงพยาบาลศุภฤกษ์อุทอง จำกัด	7,218,700/ 6,350,000 จ่ายจริง 6,350,000

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				2.13 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2.14 สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย 2.15 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 2.16 สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย 2.17 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2.18 บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิง จำกัด 2.19 บริษัท เออาร์ไอที จำกัด 2.20 บริษัท เอ็น เอ็น พี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 2.21 โรงเรียนเสริมสวยชลาชล 2.22 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 2.23 ศูนย์ฝึกดับเพลิง/กู้ภัย กาญจนบุรี เทรนนิง อะคาเดมี โดย บริษัท กาญจนบุรี เทรนนิง จำกัด 2.24 ศูนย์พัฒนาการดับเพลิงและกู้ภัย ซีเคเค ไฟร์ แอนด์ เรสคิว โดย บริษัท ซีเคเค ไฟร์ – เรสคิว เทรนนิง จำกัด 2.25 วิทยาลัยดุสิตธานี 2.26 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 2.27 บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี. อินเวสติเกชั่น จำกัด 2.28 โรงเรียนไอทีเอ็มขนาดไทยโบราณ 2.29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2.30 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2.31 โรงเรียนการโรงแรมและท่องเที่ยววีเจนท์ ชะอำ 2.32 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2.33 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				2.34 มหาวิทยาลัยพะเยา 2.35 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2.36 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์ฝึกรบม ออฟเฟอร์ 2.37 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย 2.38 วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 2.39 ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2.40 โรงเรียนสพาทดงามนิกร 3. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ยื่นขอรับการรับรองระบบงานตาม ISO/IEC17024 ยื่นขอรับแล้ว 2 แห่งคือ สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ยื่นขอรับการรับรองระบบงานตาม ISO/IEC 17024 ทางออนไลน์กับสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี. อินเวสติเกชั่น จำกัด (สาขาวิชาซีพีรักษาความปลอดภัย) 4. องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯ ได้รับการรับรองระบบงาน ISO/IEC17024 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สาขาวิชาซีพีอุตสาหกรรมดิจิทัล) ได้รับผลตรวจประเมินผ่านจากทีมผู้ตรวจประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ และอยู่ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ จัดทำเอกสารการตรวจ	
7) โครงการพัฒนาและติดตามการ ประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ 7.1 กระบวนการประกัน คุณภาพ	ระบบ	1	ผ่าน	ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 1. ดำเนินการตามแผนโครงการ โดยจัดอบรม การจัดทำแนวทางปฏิบัติ (Procedure) สำหรับ ISO 9001 ในวันที่ 31 มี.ค.64 เรียบร้อยแล้ว 2. ทบทวนเอกสาร ISO 9001:2015 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างและให้สอดคล้องกับการกำหนดอักษรย่อสถาบัน ครบถ้วนทุกหน่วยงานแล้ว 3. กำหนดการ Internal Audit ระหว่างวันที่ 7-10 มิ.ย.64	3,090,200/ 2,084,827 จ่ายจริง 2,084,827

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
7.2 กระบวนการติดตาม สังเกตการณ์และควบคุมการ ประเมินสมรรถนะขององค์กรที่ขึ้น ทะเบียนไปแล้ว	ครั้ง	130	141	4. จากสุ่มตรวจ จาก third party Surveillance Audit ISO 9001:2015 วันที่ 29 ก.ค.64 ผลการตรวจ ผ่าน 1. ตรวจติดตามในพื้นที่ 80 แห่ง และตรวจติดตามผ่านออนไลน์ จำนวน 13 แห่ง รวม 93 แห่ง 2. เนื่องจากสถานการณ์ COVID -19 จึงไม่สามารถเข้าพื้นที่ในหลายองค์กรรับรอง 113 ชั้นคุณวุฒิ	
7.3 การกำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมในการประเมิน สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน อาชีพ	ชั้นคุณวุฒิ	70	181		
8) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน อุตสาหกรรมดิจิทัล อีเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบ อัตโนมัติ"	คน	1,000	1,011	ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1. โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่ม สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จำนวน 200 คน 2. โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่ม สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) จำนวน 811 คน	6,804,000/ 6,366,300 จ่ายจริง 6,366,300
9) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน อุตสาหกรรมระบบราง	คน	240	ผู้เข้าอบรม ทั้งหมด 247 คน	ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ สคช. 016/2564 ลว 26 ก.พ.64 อยู่ ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 การจัดอบรมและประเมิน กำหนดส่งงานงวดที่ 2 วันที่ 25 ก.ค.64วางแผนอบรม E-training 4 อาชีพ โดยอบรมต่อเนื่องและประเมินต่อ ที่องค์กรรับรอง	1,464,000/ 1,440,000 จ่ายจริง 792,000 ได้รับอนุมัติ

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				ที่ปรึกษา จัดฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะทั้งหมด ที่ปรึกษา จัดฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะทั้งหมด จำนวน 247 คน ผู้ที่ผ่านการประเมินทั้งหมด 234 คน คิดเป็น 94.7% และ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3 (ขอขยายเวลาโครงการ เนื่องจาก บุคลากรทั้งเจ้าหน้าที่อบรมและคนที่จะเข้ารับการประเมิน เป็น คน รพท.ส่วนใหญ่ และดาวน์สถานการณ์โควิด จึงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมหรือจัดกิจกรรม)	ให้กันเงิน 648,000
10) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ระบบนิเวศอุตสาหกรรม	คน	320	325	ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย จัดจ้างเรียบร้อยแล้ว สัญญาเลขที่ สคช. 009/2564 ลว 15 ม.ค.64 ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 2 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว *หมายเหตุ มีการขอขยายงวดงานและ กำหนดการส่งงานงวดที่ 3 6 ส.ค. (จำนวนที่ต้องส่งงาน 320คน ครบตามสัญญา) จำนวนผู้เข้ารับการอบรม = 325 คน ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ = 325 คน ผ่านการประเมินสมรรถนะ = 222 คน คิดเป็น 68.31%	1,335,000/ 1,239,600 จ่ายจริง 1,239,600
11) โครงการยกระดับสมรรถนะ กำลังคนสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ (From Professional to MSME)	คน	1,000 ต่อยอด 600 ราย	1,004 ต่อยอด 845 ราย	ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือกับ บสย. (บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม) ไปแล้ว 3 ครั้ง คือ 1. อบรมผู้ประกอบการอาชีพเสริมสวย หัวข้อ “ทำร้านเสริมสวยให้ปัง...ยุค New Normal” เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs ชั้น 1 ตึก SME Bank Tower มีผู้เข้าร่วมการอบรม 19 คน 2. อบรมกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพดูแลผู้สูงอายุ หัวข้อ “ลงทุนเนอร์สซิ่งแคร์ผู้สูงอายุให้ปัง รอด รวย” เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ผ่านช่องทาง online มีผู้เข้าร่วมการอบรม 104 คน	3,414,700/ 2,788,779 จ่ายจริง 2,688,779 ได้รับอนุมัติ ให้กันเงิน 100,000

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				3. จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร "การทำตลาดออนไลน์ E-commerce ด้วย Tik Tok เพื่อเพิ่มยอดขายออนไลน์" เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 จำนวนผู้เข้าอบรมออนไลน์จำนวน 300 คน ทั้งนี้ กำหนดแผนการดำเนินงานในการอบรมร่วมกับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย เช่น กลุ่มอาชีพเกษตรกร กลุ่มอาชีพช่าง และกลุ่มอาชีพพลังงาน เป็นต้น	
12) โครงการวิจัยและพัฒนา สมรรถนะกำลังคนในพื้นที่ EEC ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ราย	1,200	1,540	ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1. งบประมาณงวดแรก จำนวน 15 ล้านบาท (60%) โอนมายังบัญชีวิจัยเรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำรายงานความก้าวหน้าการวิจัยเรียบร้อยแล้ว 3. จัดส่งรายงานความก้าวหน้า และรายงานทางการเงิน ให้กับ สกสว. เรียบร้อยแล้ว 4. จัดอบรมและจัดทำสื่อมัลติมีเดีย 5. ดำเนินการพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาพัฒนาทักษะสำหรับกำลังคนในพื้นที่ EEC และการพัฒนาเครื่องมือและสื่อ จำนวน 3 แนวทาง เรียบร้อยแล้ว 6. การพัฒนาบุคลากรรองรับ 10 อุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และการประเมินผลภาพรวมทั้งหมด จำนวน 1,540 รายแล้ว 7. จัดทำชุดฝึกอบรม จำนวน 3 ชุดฝึก กลุ่มEEC นำลงระบบ E-training สคช. แล้ว จำนวน 3 คุณวุฒิ 1. สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและ สาขาการแปรรูปสัตว์น้ำ	22,898,000/ 22,898,000 จ่ายจริง 20,608,200 ได้รับอนุมัติ ให้กันเงิน 2,289,800

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				<ul style="list-style-type: none"> - อาชีพผู้ปฏิบัติงานผลิต (การผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท) ระดับ 2 สาขาการแปรรูปผักและผลไม้ - อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ระดับ 1 - อาชีพผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ระดับ 2 	
8. อยู่ระหว่าง จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์					
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ					
1) โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและ สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตาม มาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนา สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน อาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิ วิชาชีพ	คุณวุฒิวิชาชีพ	75	77	ดำเนินการบรรลุเป้าหมาย 1. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อพัฒนา สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่ม อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ อุตสาหกรรมดิจิทัล (จำนวน 30 คุณวุฒิ) ลงนามสัญญาแล้ว เมื่อ 15 ม.ค.64 ผลการดำเนินงานปัจจุบัน ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่3 เมื่อ 14 ก.ค.64 อยู่ระหว่าง ตรวจรับ ชุดฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ = 30 คู่มือการฝึกอบรมตามมาตรฐาน อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ = 5 (แล้วเสร็จ) 2. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลคอนเทนต์ เพื่อพัฒนา สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่ม อุตสาหกรรมบริการและพลังงาน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 45 ชุดฝึกอบรม+ คู่มือการฝึกอบรม+สื่อการเรียนรู้ ผลการดำเนินงาน จัดทำชุดฝึกอบรม คู่มือ และสื่อแล้ว 80% ชุดฝึกอบรมตาม มาตรฐานอาชีพ = 45 ชุด คู่มือการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ = 45 เล่ม สื่อการเรียนรู้ = 45 สื่อ (20% กำลังอัดเสียงลงคลิปีวีดีโอ เนื่องจาก	9,601,000/ 9,579,294 จ่ายจริง 7,359,294 ได้รับอนุมัติ ให้กันเงิน 2,220,000

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				สถานการณ์โควิด ห้องอัดปิด และคนพากย์อยู่ในช่วงกักตัว) (กำหนดส่งงานงวดที่ 3 6 ต.ค.64)	
2) โครงการอบรมการใช้งานระบบ ฐานข้อมูลการให้บริการระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ	คน	130	345	ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย 1. กำหนดจัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 3 รอบ ให้กับตัวแทนองค์กรรับรองทั้งหมด หรือจนกว่าระบบ TPQI-NET แล้วเสร็จ 2. จัดทำวิดีโอจำนวน 10 ตอน ซึ่งอยู่ในขั้นตอนใส่คำบรรยายภาษาไทย วีดีโอการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 10 ตอน	675,600 / 675,600 จ่ายจริง 675,600
3) โครงการต่อยอดการพัฒนาแอป พลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” (Professional PinPoint Version 2.0)	ระบบ	1	1	ดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ดำเนินการประชุมตรวจรับการต่อยอดการพัฒนาแอปพลิเคชันปักหมุดมืออาชีพ Pinpoint v.2.0 (งวดที่ 1) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ดำเนินการประชุมตรวจรับการต่อยอดการพัฒนาแอปพลิเคชันปักหมุดมืออาชีพ Pinpoint v.2.0 (งวดที่ 2) เมื่อวันที่ 31 ก.ค.64 ดำเนินการได้ตามแผนงานโครงการ ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 64 เชื่อมโยงข้อมูล 5 หน่วยงาน 1. ธนาคารออมสิน เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานสามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อใช้ประโยชน์ในการในการกู้สินเชื่อ และอื่นๆ 2. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานสามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อใช้ประโยชน์ในการในการกู้สินเชื่อ และอื่นๆ 3. บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานสามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อใช้ประโยชน์ในการในการกู้สินเชื่อ และอื่นๆ	5,800,000 / 5,715,000 จ่ายจริง 5,389,500 ได้รับอนุมัติ ให้กันเงิน 325,500

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				<p>4. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD) เชื่อมโยงในส่วนของข้อมูลผู้ประกอบการ ของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการที่ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาชีพ</p> <p>5. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เชื่อมโยงข้อมูลแบบ single sign on เพื่อเป็น app ทางลัดในการเข้าถึงข้อมูล รองรับการให้ผู้ใช้งานลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) ครั้งเดียว แล้วสามารถเข้าใช้งานระบบหลายระบบได้</p>	
4) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เรียบร้อยแล้วได้ผู้รับจ้าง คือ บริษัท แทนเจอร์อิน จำกัด จัดอบรม อบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” วันที่ 25 ส.ค. 2564</p> <p>ผลการดำเนินงานปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 อบรมหลักสูตรสร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 2 วันที่ 7 ตุลาคม จะเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และสรุปผล PDPA Gap Assessment ที่ทุกสำนักและส่วนงานได้ร่วมกันทำ Workshop แลกรอกข้อมูลในตาราง Data Inventory</p>	4,280,000 / 4,280,000 จ่ายจริง 856,000 ได้รับอนุมัติ ให้กันเงิน 3,424,000
5) โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์ม อัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem)	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>กิจกรรมที่ 1 : การจัดทำพิมพ์เขียวของระบบบริหารจัดการข้อมูลกำลังคน (Manpower Data Management Blueprint)</p> <p>ปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับจ้างนำเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 6 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 20 สิงหาคม 2564 - นัดสัมมนาผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2564 	21,290,000 / 21,290,000 จ่ายจริง 4,198,000 ได้รับอนุมัติ ให้กันเงิน 17,092,000

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				<ul style="list-style-type: none"> - ทีมเจ้าหน้าที่ สคช. ได้ร่วมตรวจทานความถูกต้องและความพร้อมใช้ของพิมพ์เขียว พร้อมกับทีมที่ปรึกษา - ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 - อยู่ระหว่างการประชุมตรวจรับงานงวดที่ 1 <p>กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับรหัส มาตรฐานอุตสาหกรรม และ Algorithm เพื่อนำไปออกแบบ ลงรหัสอาชีพให้มีความทันสมัยปัจจุบัน - หารือร่วมกับ NECTEC ในการนำเทคโนโลยี Machine Translation มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพ ของการแปล Key word ที่สำคัญในการเลือกกรรหัส TSCO - ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 และประชุมตรวจรับงานเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 - ประชุมคณะทำงาน TSCI & TSCO ร่วมกับ NECTEC และ สพร. เพื่อเตรียมการในโครงการปี 2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 <p>กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนาระบบแฟ้มสะสมผลงานอัจฉริยะ (E-Portfolio) และระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกำลังคนปัจจุบัน</p>	

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด/โครงการ/ กิจกรรม	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน		เป้าหมาย/ ผลเบิกจ่าย (บาท)
			ผลตาม เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน (ณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)	
				<ul style="list-style-type: none"> - มีการหารือร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมการจัดหางาน สำนักงาน กพ. สำนักงาน สพร. สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง อว.และ กยศ. ฯลฯ - ดำเนินการสมัครลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของ Open Data - ดำเนินการ Data Processing และ ทำ Data Governance โดย สพร. จากข้อมูล ที่ สคช. ถือครองข้อมูล - การประชุมคณะอนุกรรมการ EWE ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 - ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 และประชุมตรวจรับ งานเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2 - ประชุมตรวจรับงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 - อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานสถิติ เพื่อจัดทำ open data และจัดทำ Workshop กับเจ้าหน้าที่ สคช. - อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 3 <p>กิจกรรมที่ 4 : การพัฒนาระบบเปิดเผยข้อมูลกำลังคน</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการหารือร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมการจัดหางาน ฯลฯ 	

สคช. ได้ดำเนินการเบิกจ่าย และผูกพันงบประมาณรายจ่าย ตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ไปแล้วจำนวน 276,554,158 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.30 ของวงเงินรวมทั้งปีงบประมาณ สำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสวัสดิการ และค่าตอบแทนพิเศษ ตามผลการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) ของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเงินเดือนและค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการ โดยเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี ซึ่งไม่รวมงบประมาณสำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (วงเงิน 322,979,500 บาท) มีการเบิกจ่ายและผูกพันไปแล้วจำนวน 63,377,077 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.62 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมแนบ

สถานะเงินรายได้ของ สคช. มีรายได้สะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2563 จำนวน 45,250,366.75 บาท และมีรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) มีรายได้รวมทั้งสิ้น 267,052,256.55 บาท โดยเป็นรายได้ที่ไม่รวมงบประมาณอุดหนุน และเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) รวมทั้งสิ้น 12,817,656.55 บาท รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ประเภทรายได้	รายได้ (บาท)
1	รายได้งบประมาณอุดหนุน	229,234,600.00
2	รายได้จากค่าธรรมเนียมการทดสอบ	101,950.00
3	รายได้จากค่าธรรมเนียมออกไปประกาศ ฯ	596,626.98
4	รายได้ค่าบริการ(ชำระรายปี/ชำระส่วนแบ่ง)	125,811.24
5	ค่าสมัครประเมินสมรรถนะวิชาชีพ/DL/EP	5,508,496.44
6	ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการประเมิน	211,044.93
7	รายได้ค่าธรรมเนียมต่ออายุ	33,108.00
8	รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ (ค่าปรับ ฯลฯ)	255,101.00
9	ดอกเบี้ยรับ(เงินฝากธนาคาร)	787,345.96
10	รายได้อื่นๆ	1,275,274.81
11	รายได้จากเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย-กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	25,000,000.00
12	รายได้สนับสนุนจากธนาคารออมสิน	750,000.00
13	รายได้จากโครงการประเมินฯ วิชาชีพครูอาชีพศึกษา	3,172,897.19
	รวมทั้งสิ้น	267,052,256.55

ผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญาในภาพรวมเป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ ควรมีการเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบภารกิจ รวมถึงเร่งรัดการผูกพันสัญญาอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะสัญญาระยะยาว ซึ่งส่งผลต่อเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมและงบประมาณที่จะขอเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของผลการดำเนินงานค่อนข้างเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งแสดงถึงการใช้งบประมาณในการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	ได้รับความเห็นชอบ 13 ส.ค. 64			ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 64			
	งบประมาณตาม พรบ.	ทุนสะสมกองทุนวิจัย	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ได้รับอนุมัติให้กันเงิน	รวมทั้งสิ้น	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	229.2346	94.9809	324.2155	228.9140	47.6402	276.5542	47.6613
งบบุคลากร	58.8649	4.5973	63.4622	62.4971	0.8800	63.3771	0.0851
งบดำเนินงาน	59.8849	-	59.8849	44.5431	1.4696	46.0127	13.8722
งบลงทุน	-	1.2360	1.2360	1.1772	-	1.1772	0.0588
งบภารกิจ	110.4848	89.1476	199.6324	120.6966	45.2905	165.9872	33.6452

หมายเหตุ เป็นข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลทางบัญชี

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอกันเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ	ขอกันไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 อนุมัติ 17 ก.ย. 63 และ 15 ต.ค. 63			ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 64			
	ตามสัญญา	ตามแผน	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ผูกพันสัญญา	รวมทั้งสิ้น	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	72.8387	-	72.8387	66.0613	-	66.0613	6.7774
ปี 2562	0.4050	-	0.4050	0.4050	-	0.4050	-
ปี 2563	72.4337	-	72.4337	65.6563	-	65.6563	6.7774

หมายเหตุ ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการกันเงินงบประมาณ ถึงเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 6,600,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ สคช. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564

วิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประกอบผลการดำเนินงาน

ผลการเบิกจ่ายและผูกพันสัญญาในภาพรวมค่อนข้างเป็นไปตามแผนที่ได้รับอนุมัติ โดยมีปัญหาอุปสรรคในการผูกพันสัญญาและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเบิกจ่ายงบประมาณหลายโครงการที่มีการขออนุมัติดำเนินการตั้งแต่ช่วงต้นปีงบประมาณ ค่อนข้างเป็นไปตามระยะเวลาตามสัญญา เนื่องจากมีการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ก่อนเริ่มปีงบประมาณ และได้มีการผลักดันการลงนามสัญญา โดยดำเนินการกระบวนการทางพัสดุตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน ซึ่งส่งผลต่อการเสนองบประมาณสำหรับการกันเงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไปลดลงจากปีก่อนหน้า โดยมีการเสนอกันเงินเหลือปีเฉพาะรายการที่มีความจำเป็นเท่านั้น

2. ผลการดำเนินงานของโครงการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากสถาบันฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประหยัดงบประมาณในการดำเนินงาน ซึ่งอาจมาจากการต่อรองวงเงินกับผู้รับจ้าง การปรับกิจกรรม เช่น การประชุม สัมมนา ที่โรงแรม เป็นรูปแบบออนไลน์ การปรับลดวงเงินของสัญญาจากการปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ การปรับลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น จึงส่งผลให้มีเงินเหลือจ่ายในการดำเนินงานโครงการ

3. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณจำนวน 71 อัตรา (จาก 101 อัตรา ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ) จึงส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และต้องมีการใช้เงินสะสมเพื่อสมทบการดำเนินการ

4. งบประมาณสำหรับการจัดประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ทั้งการประเมินแบบปกติ และการประเมินแบบเทียบโอนประสบการณ์ (RESK) มีการอนุมัติดำเนินการในช่วงระยะที่เหมาะสมตามแผนการประเมิน และสิ้นสุดภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ และมีบางรายการที่มีการขยายระยะเวลาถึงไตรมาสที่ 4 โดยสามารถเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่าย ซึ่งหลายรายการจะสามารถเร่งรัดกระบวนการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ และกั้นเงินเพื่อขอเบิกจ่ายเหลือมปีเฉพาะโครงการที่มีแผนการประเมินสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2564 เท่านั้น

5. สำหรับงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้กั้นเงินเพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 80 สัญญา ปัจจุบันสิ้นสุดระยะเวลาตามที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายแล้ว และได้มีการเบิกจ่ายแล้วทั้ง 80 สัญญา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วงเงินตามแผนปฏิบัติการ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ สช. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัดปี 64		งปม. 64 ที่ได้รับอนุมัติ (13 ส.ค. 64)				ผลเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 30 ก.ย. 64			ผลเบิกจ่ายจำแนกตามงบประมาณ			ร้อยละการเบิกจ่าย	วงเงินคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย (แผน 13 ส.ค. 64)	ผลงาน	พรบ.	เงินทุนสะสม	กองทุนวิจัย	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ได้รับอนุมัติให้ทันเงิน	รวมเบิกจ่ายและผูกพัน	พรบ.	เงินทุนสะสม	กองทุนวิจัย			
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				229,234,600	69,980,900	25,000,000	324,215,500	228,913,999	47,640,159	276,554,158	196,276,258	55,355,399	24,922,500	85.30%	47,661,342	
- ค่าใช้จ่ายบุคลากร				58,864,900	4,597,300	-	63,462,200	62,497,077	880,000	63,377,077	58,864,900	4,512,177	-	99.87%	85,123	บร.
- ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน				59,884,900	-	-	59,884,900	44,543,103	1,469,619	46,012,722	46,012,722	-	-	76.84%	13,872,178	บร.
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน				54,384,900			54,384,900	43,444,987	1,469,619	44,914,606	44,914,606			82.59%	9,470,294	บร.
2) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร				4,000,000			4,000,000	1,098,116	-	1,098,116	1,098,116			27.45%	2,901,884	บร.
3) โครงการประเมินความเพียงพอและการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)				1,500,000			1,500,000	-	-	-	-			0.00%	1,500,000	นผ.
- ค่าใช้จ่ายลงทุน				-	1,236,000	-	1,236,000	1,177,209	-	1,177,209	-	1,177,209	-	95.24%	58,791	บร.
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน				-	293,000	-	293,000	234,560	-	234,560	-	234,560	-	80.05%	58,440	บร.
1) เครื่องบันทึกเวลาเข้าออก-ควบคุมประตู	เครื่อง	1	0		50,000		50,000	-	-	-	-	-	-	0.00%	50,000	
2) เครื่องพิมพ์บัตรรับรองสมรรถนะของบุคคล	เครื่อง	1	1		45,000		45,000	44,940	-	44,940				99.87%	60	
3) เก้าอี้สำนักงาน	ตัว	35	38		198,000		198,000	189,620	-	189,620				95.77%	8,380	
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				-	548,500	-	548,500	548,322	-	548,322	-	548,322	-	99.97%	179	ทส.
1) ชุดห้องประชุมแบบออนไลน์	งาน	1	1		498,700		498,700	498,620	-	498,620				99.98%	80	
2) ระบบออกคู่มือ WiFi สำหรับผู้ใช้งานภายนอก	ชุด	1	1		49,800		49,800	49,702	-	49,702				99.80%	99	
3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				-	119,300	-	119,300	119,207	-	119,207	-	119,207	-	99.92%	93	ปส.
1) กล้องถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์	ชุด	1	1		119,300		119,300	119,207	-	119,207				99.92%	93	
4. โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์				-	275,200	-	275,200	275,120	-	275,120	-	275,120	-	99.97%	80	ปส.
1) โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์	งาน	1	1		275,200		275,200	275,120	-	275,120				99.97%	80	
- ค่าใช้จ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์				110,484,800	64,147,600	25,000,000	199,632,400	120,696,610	45,290,540	165,987,150	91,398,637	49,666,013	24,922,500	83.15%	33,645,250	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ				2,250,000	2,031,000	2,102,000	6,383,000	4,896,866	1,344,855	6,241,721	2,244,549	1,972,672	2,024,500	97.79%	141,279	
1) โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภค เลือกใช้บริการจากมืออาชีพ	ล้านคน	3	8.93	2,250,000			2,250,000	2,162,694	81,855	2,244,549	2,244,549			99.76%	5,451	ปส.
2) โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1	1	-	121,000		121,000	81,340	-	81,340		81,340		67.22%	39,660	นผ.
3) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์การ	ร้อยละ	85	97.83	-	100,000		100,000	81,332	-	81,332		81,332		81.33%	18,668	นผ.
4) โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	80	82.03	-	1,810,000		1,810,000	1,629,000	181,000	1,810,000		1,810,000		100.00%	-	นผ.
5) โครงการวิจัยและพัฒนาการยกระดับทักษะ ความรู้ความสามารถของกำลังคนผ่านระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด	1	1	-			2,102,000	942,500	1,082,000	2,024,500		2,024,500		96.31%	77,500	นว.+นผ.
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ทบทวนและจัดทำมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของกลุ่มอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ				31,191,600	-	-	31,191,600	16,762,313	6,777,000	23,539,313	23,539,313	-	-	75.47%	7,652,287	
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	สาขาวิชาชีพ/อาชีพ	จัดทำ 5 สาขา ทบทวน 100 อาชีพ	จัดทำ 18 สาขา (แล้วเสร็จ 11 สาขา) ทบทวน 247 อาชีพ	30,433,400			30,433,400	16,358,475	6,777,000	23,135,475	23,135,475			76.02%	7,297,925	มค.
2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อเชื่อมโยงสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนและสากล	องค์กร/กิจกรรม	4	4	758,200			758,200	403,838	-	403,838	403,838			53.26%	354,362	รณ.

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัดปี 64		งปม. 64 ที่ได้รับอนุมัติ (13 ส.ค. 64)				ผลเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 30 ก.ย. 64			ผลเบิกจ่ายจำแนกตามงบประมาณ			ร้อยละการเบิกจ่าย	วงเงินคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย (แผน 13 ส.ค. 64)	ผลงาน	พรบ.	เงินทุนสะสม	กองทุนวิจัย	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ได้รับอนุมัติให้ทันเงิน	รวมเบิกจ่ายและผูกพัน	พรบ.	เงินทุนสะสม	กองทุนวิจัย			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ				13,065,900	13,307,200	-	26,373,100	9,964,745	7,759,085	17,723,830	8,723,711	9,000,120	-	67.20%	8,649,270	
1) โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวไกลไทยมืออาชีพ และการสร้าง "เมืองแห่งมืออาชีพ" ด้วยมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	1,700	2,728	4,474,000	1,557,200		6,031,200	3,176,620	2,572,500	5,749,120	4,474,000	1,275,120		95.32%	282,080	นว. ปส.
2) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศไทยด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	สาขาวิชาชีพ	10	10	7,855,500			7,855,500	1,928,456	1,798,585	3,727,041	3,727,041			47.44%	4,128,459	ภพ. มค. + ทค.
3) โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1	1	736,400			736,400	522,670	-	522,670	522,670			70.98%	213,730	ภพ. ทค.
4) โครงการขับเคลื่อนกำลังคนมืออาชีพด้วยการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	11,750	6,147		11,750,000		11,750,000	4,337,000	3,388,000	7,725,000		7,725,000		65.74%	4,025,000	ทค.
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้กำลังคนได้รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และพัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล				54,215,100	16,925,000	22,898,000	94,038,100	70,594,293	6,348,100	76,942,393	47,150,571	6,893,822	22,898,000	81.82%	17,095,707	
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	คน	19,500	33,191	18,980,000	16,925,000		35,905,000	22,563,522	3,310,300	25,873,822	18,980,000	6,893,822		72.06%	10,031,178	รค. ทค.
2) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 180	ใหม่ 61 เดิม 208	5,666,400			5,666,400	3,127,927	-	3,127,927	3,127,927			55.20%	2,538,473	รค. ทค.
3) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	1,500	3,731	1,928,200			1,928,200	1,409,632	-	1,409,632	1,409,632			73.11%	518,568	ภพ. รค. + ทค.
4) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	คน	400	494	1,600,900			1,600,900	652,708	-	652,708	652,708			40.77%	948,192	นว.
5) โครงการส่งเสริมเพื่อให้ผู้ใช้บริการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	15	25	2,713,000			2,713,000	2,710,798	-	2,710,798	2,710,798			99.92%	2,202	ปส.
6) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	แห่ง	30 นำร่อง 2	40 นำร่อง 2	7,218,700			7,218,700	6,350,000	-	6,350,000	6,350,000			87.97%	868,700	นว.
7) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ระบบ	1	1	3,090,200			3,090,200	2,084,827	-	2,084,827	2,084,827			67.47%	1,005,373	ภพ. รค.+นว.+ทค.
8) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล อีเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ	คน	1,000	1,011	6,804,000			6,804,000	6,366,300	-	6,366,300	6,366,300			93.57%	437,700	มค.
9) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมบรรจ	คน	240	247	1,464,000			1,464,000	792,000	648,000	1,440,000	1,440,000			98.36%	24,000	มค.
10) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม	คน	320	325	1,335,000			1,335,000	1,239,600	-	1,239,600	1,239,600			92.85%	95,400	รค.
11) โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ (From Professional to MSME)	คน	1,000 ต่อยอด 600 ราย	1,004 ต่อยอด 845 ราย	3,414,700			3,414,700	2,688,779	100,000	2,788,779	2,788,779			81.67%	625,921	นว.
12) โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในพื้นที่ EEC ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ราย	1,200	1,540	-		22,898,000	22,898,000	20,608,200	2,289,800	22,898,000		22,898,000	100.00%	-	นว. นผ.	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ				9,762,200	31,884,400	-	41,646,600	18,478,394	23,061,500	41,539,894	9,740,494	31,799,400	-	99.74%	106,706	
1) โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คุณวุฒิวิชาชีพ	75	77	9,601,000			9,601,000	7,359,294	2,220,000	9,579,294	9,579,294			99.77%	21,706	รค. + ทค. นว. + ปส.

ยุทธศาสตร์/โครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัดปี 64		งบ. 64 ที่ได้รับอนุมัติ (13 ส.ค. 64)				ผลเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 30 ก.ย. 64			ผลเบิกจ่ายจำแนกตามงบประมาณ			ร้อยละการเบิกจ่าย	วงเงินคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
		เป้าหมาย (แผน 13 ส.ค. 64)	ผลงาน	พรบ.	เงินทุนสะสม	กองทุนวิจัย	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ได้รับอนุมัติให้กู้เงิน	รวมเบิกจ่ายและผูกพัน	พรบ.	เงินทุนสะสม	กองทุนวิจัย			
2) โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	130	345	161,200	514,400		675,600	675,600	-	675,600	161,200	514,400		100.00%	-	ทส.
3) โครงการต่อยอดการพัฒนาแอปพลิเคชัน "ปักหมุดมืออาชีพ" (Professional PinPoint Version 2.0)	ระบบ	1	1	-	5,800,000		5,800,000	5,389,500	325,500	5,715,000		5,715,000		98.53%	85,000	นว. ทส.
4) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน 1 ระบบ		4,280,000		4,280,000	856,000	3,424,000	4,280,000		4,280,000		100.00%	-	ทส.
5) โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem)	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน 1 ระบบ		21,290,000		21,290,000	4,198,000	17,092,000	21,290,000		21,290,000		100.00%	-	ทส. ภพ.

รายงานผลการเบิกจ่ายรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบ. ที่ได้รับอนุมัติ		ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย. 64		ร้อยละการเบิกจ่าย	วงเงินคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	รายได้	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	รวมทั้งสิ้น				
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	5,600,000	5,600,000	1,453,039	1,453,039	25.95%	4,146,961		
- ค่าใช้จ่ายตามภารกิจยุทธศาสตร์	5,600,000	5,600,000	1,453,039	1,453,039	25.95%	4,146,961		
1) โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคน สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สานพลังไทยสู้ภัยโควิด	750,000	750,000	285,599	285,599	38.08%	464,401	นว.	ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2) โครงการทดสอบสมรรถนะครูอาชีพศึกษาตามมาตรฐานอาชีพ	4,850,000	4,850,000	1,167,440	1,167,440	24.07%	3,682,560	ภพ.	ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานและเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมายเหตุ เป็นข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 อยู่ระหว่างสรุปข้อมูลทางบัญชี

การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
(แผนปฏิบัติการฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564)

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 2) (ได้รับความเห็นชอบ 13 ส.ค. 2564)				ผลเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 30 ก.ย. 64			ร้อยละการเบิกจ่าย	วงเงินคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
			ปรับแผน 64 (ครั้งที่ 2)	ผลงาน	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ได้รับอนุมัติให้กันเงิน	รวมเบิกจ่ายและผูกพัน			
งบเงินอุดหนุน					229,234,600	25,000,000	69,980,900	324,215,500	228,913,999	47,640,159	276,554,158	85.30%	47,661,342	
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร					58,864,900	-	4,597,300	63,462,200	62,497,077	880,000	63,377,077	99.87%	85,123	บร.
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน					59,884,900	-	-	59,884,900	44,543,103	1,469,619	46,012,721	76.84%	13,872,179	บร.
1) กิจกรรมการบริหารจัดการสำนักงาน					54,384,900	-	-	54,384,900	43,444,987	1,469,619	44,914,605	82.59%	9,470,295	บร.
- ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ					54,384,900	-	-	54,384,900	43,444,987	1,469,619	44,914,605			
1) ค่าตอบแทน					6,780,400	-	-	6,780,400	5,220,203	30,000	5,250,203			
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถาบันฯ					2,282,400			2,282,400	1,849,800		1,849,800			
- ค่าเบี้ยประชุมอนุกรรมการ					3,018,000			3,018,000	2,401,500		2,401,500			
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการทำงาน/ผู้ปฏิบัติงานให้หน่วยงาน					400,000			400,000	290,500		290,500			
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา					1,080,000			1,080,000	678,403	30,000	708,403			
2) ค่าใช้สอย					43,304,500	-	-	43,304,500	36,890,962	1,316,619	38,207,580			
- ค่าเช่าทรัพย์สิน (อาคาร/ที่ดิน)					16,865,600	-	-	16,865,600	16,588,212	58,000	16,646,212			
+ ค่าเช่าอาคาร					16,011,600			16,011,600	16,011,511		16,011,511			
+ ค่าเช่าที่จอดรถ					300,000			300,000	177,270	25,000	202,270			
+ ค่าเช่าห้องเก็บเอกสารและทรัพย์สิน					554,000			554,000	399,431	33,000	432,431			
- ค่าเช่ารถยนต์					2,317,000			2,317,000	2,419,064	254,139	2,673,203			
- ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี					720,000			720,000	245,754	60,000	305,754			
- ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ไปรษณีย์ และสื่อสารและโทรคมนาคม)					3,426,300	-	-	3,426,300	2,202,074	157,500	2,359,574			
+ ค่าไฟฟ้า					1,200,000			1,200,000	507,595	60,000	567,595			
+ ค่าประปา					24,000			24,000	13,889	2,000	15,889			
+ ค่าน้ำระบายความร้อน					77,100			77,100			-			
+ ค่าโทรศัพท์					180,000			180,000	59,039	5,500	64,539			
+ ค่าไปรษณีย์					360,000			360,000	235,763	45,000	280,763			
+ ค่าอินเทอร์เน็ต					1,027,200			1,027,200	964,189		964,189			
+ ค่าโทรศัพท์มือถือ					558,000			558,000	421,600	45,000	466,600			
- ค่าเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ					600,000			600,000	722,871	20,000	742,871			
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม					1,048,000			1,048,000	432,471		432,471			
- ค่ารับรอง					150,000			150,000	42,677		42,677			
- ค่าเช่าโปรแกรมเงินเดือน					20,000			20,000	7,704		7,704			

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 2) (ได้รับความเห็นชอบ 13 ส.ค. 2564)				ผลเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 30 ก.ย. 64			ร้อยละการเบิกจ่าย	วงเงินคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	
			ปรับแผน 64 (ครั้งที่ 2)	ผลงาน	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ได้รับอนุมัติให้กันเงิน	รวมเบิกจ่ายและผูกพัน				
- ค่าเช่า Server ระบบฐานข้อมูล และค่าเช่าพื้นที่ Cloud					2,000,000			2,000,000		1,701,300		1,701,300			ทส.
- ค่าจ้างเหมาบริการ					3,281,800			3,281,800		2,546,344	173,000	2,719,344			
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองฯ					944,000			944,000		724,304		724,304			ปส.
- ค่าจ้างแม่บ้านทำความสะอาด					784,000			784,000		549,083	49,917	599,000			
- ค่าจ้างพนักงานขับรถ					1,440,000			1,440,000		1,371,156	139,063	1,510,219			
- ค่าจ้างที่ปรึกษา					1,440,000			1,440,000		960,000		960,000			
- ค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินและอุปกรณ์สำนักงาน					270,000			270,000		182,815		182,815			
- ค่าดูแลรักษา ซ่อมแซม บำรุงระบบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าบำรุงรักษาระบบสำนักอิเล็กทรอนิกส์					2,861,000			2,861,000		2,478,366	405,000	2,883,366			ทส.
- ค่าเช่า Mail Server และ Web Hosting					2,271,000			2,271,000		1,692,204		1,692,204			ทส.
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ					495,800			495,800		451,252		451,252			
- ค่าประกันภัยทรัพย์สิน					50,000			50,000		30,510		30,510			
- ค่าจัดทำประกาศมาตรฐานอาชีพ/ระเบียบ/ข้อบังคับ และค่าแปลเอกสาร					620,000			620,000				-			
- ค่าเช่าใช้บริการ Web Application Firewall					1,200,000			1,200,000		1,048,800		1,048,800			ทส.
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์สถาบันฯ					500,000			500,000		494,000		494,000			ทส.+ปส.
3) ค่าวัสดุ					4,300,000		-	4,300,000		1,333,822	123,000	1,456,822			
- วัสดุสำนักงาน					1,800,000			1,800,000		321,623		321,623			
- วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา					60,000			60,000		9,065	3,000	12,065			
- วัสดุเชื้อเพลิง					1,440,000			1,440,000		547,345	120,000	667,345			
- วัสดุงานบ้านงานครัว					180,000			180,000		43,214		43,214			
- วัสดุคอมพิวเตอร์					820,000			820,000		412,574		412,574			ทส.
2) โครงการพัฒนาการดำเนินงานและศักยภาพบุคลากร					4,000,000			4,000,000		1,098,116		1,098,116	27.45%	2,901,884	บร.
3) โครงการประเมินความเพียงพอและการจัดวางระบบการควบคุมภายในของสถาบันคุณวุฒิ					1,500,000			1,500,000				-	0.00%	1,500,000	นพ.
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน					-		1,236,000	1,236,000		1,177,209	-	1,177,209	95.24%	58,791	บร.
3.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน					-		293,000	293,000		234,560	-	234,560	80.05%	58,440	บร.
1) เครื่องบันทึกเวลาเข้าออก-ควบคุมประตู		เครื่อง	1	0	-		50,000	50,000				-	0.00%	50,000	บร.
2) เครื่องพิมพ์บัตรรับรองสมรรถนะของบุคคล		เครื่อง	1	1	-		45,000	45,000		44,940		44,940	99.87%	60	ปส.
3) เก้าอี้สำนักงาน		ตัว	35	38			198,000	198,000		189,620		189,620	95.77%	8,380	บร.

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 2) (ได้รับความเห็นชอบ 13 ส.ค. 2564)				ผลเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 30 ก.ย. 64			ร้อยละการเบิกจ่าย	วงเงินคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
			ปรับแผน 64 (ครั้งที่ 2)	ผลงาน	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ได้รับอนุมัติให้กันเงิน	รวมเบิกจ่ายและผูกพัน			
3.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					-	-	548,500	548,500	548,322	-	548,322	99.97%	178	ทสจ.
1) ชุดห้องประชุมแบบออนไลน์		งาน	1	1	-	-	498,700	498,700	498,620		498,620	99.98%	80	ทส.
2) ระบบออกคูปอง WiFi สำหรับผู้ใช้งานภายนอก		ชุด	1	1	-	-	49,800	49,800	49,702		49,702	99.80%	98	ทส.
3.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					-	-	119,300	119,300	119,207	-	119,207	99.92%	93	ปส.
1) กล้องถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอพร้อมชุดอุปกรณ์		ชุด	1	1	-	-	119,300	119,300	119,207		119,207	99.92%	93	ปส.
3.4 โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์					-	-	275,200	275,200	275,120	-	275,120	99.97%	80	ปส.
1) โครงการปรับปรุงพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับห้องถ่ายทอดออนไลน์		งาน	1	1	-	-	275,200	275,200	275,120		275,120	99.97%	80	ปส.
4. ค่าใช้จ่ายภารกิจ 28 โครงการ (เดิม 21 โครงการ ใหม่ 7 โครงการ)					110,484,800	25,000,000	64,147,600	199,632,400	120,696,611	45,290,540	165,987,151	83.15%	33,645,249	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ของระบบคุณวุฒิวชิษาชีพและมาตรฐานอาชีพ					2,250,000	2,102,000	2,031,000	6,383,000	4,896,866	1,344,855	6,241,721	97.79%	141,279	
ตัวชี้วัด														
1.1 จำนวนผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวชิษาชีพและมาตรฐานอาชีพ		ล้านคน	3	8.93										
1.2 จำนวนชุดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวชิษาชีพ		ชุด	1	1										
1.3 ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส		ร้อยละ	85	97.83										
1.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบคุณวุฒิวชิษาชีพและมาตรฐานอาชีพและการให้บริการของ สคช.		ร้อยละ	80	82.03										
โครงการ														
1) โครงการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการจากมืออาชีพ	เดิม	ล้านคน	3	8.93	2,250,000			2,250,000	2,162,694	81,855	2,244,549	99.76%	5,451	ปส.
2) โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันคุณวุฒิวชิษาชีพ	เดิม	ชุด	1	1	-		121,000	121,000	81,340		81,340	67.22%	39,660	นผ.
3) โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์การ	เดิม	ร้อยละ	85	97.83	-		100,000	100,000	81,332		81,332	81.33%	18,668	นผ.
4) โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวชิษาชีพ (องค์การมหาชน)	เดิม	ร้อยละ	80	82.03	-		1,810,000	1,810,000	1,629,000	181,000	1,810,000	100.00%	-	นผ.

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 2) (ได้รับความเห็นชอบ 13 ส.ค. 2564)				ผลเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 30 ก.ย. 64			ร้อยละการเบิกจ่าย	วงเงินคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	
			ปรับแผน 64 (ครั้งที่ 2)	ผลงาน	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ได้รับอนุมัติให้กันเงิน	รวมเบิกจ่ายและผูกพัน				
4.5 องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)		แห่ง	30 นำร่อง 2	40 นำร่อง 2											
4.6 จำนวนครั้งการติดตาม สังเกตการณ์ และสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ		ครั้ง	130	141											
4.7 จำนวนการผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารคุณภาพเพื่อรักษาระบบ ISO 9001:2015 (Surveillance Audit) จากผู้ให้การรับรอง		ครั้ง	1	1											
4.8 จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการฝึกอบรม		คน	2,560	2,587											
โครงการ															
1) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	เดิม	คน	19,500	33,191	18,980,000		16,925,000	35,905,000	22,563,522	3,310,300	25,873,822	72.06%	10,031,178	รค.	
2) โครงการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	ใหม่ 30 เดิม 180	ใหม่ 61 เดิม 208	5,666,400			5,666,400	3,127,927		3,127,927	55.20%	2,538,473	รค.	
3) โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	คน	1,500	3,731	1,928,200			1,928,200	1,409,632		1,409,632	73.11%	518,568	ภพ. ทค. รค.	
4) โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (Assessor)	เดิม	คน	400	494	1,600,900			1,600,900	652,708		652,708	40.77%	948,192	นว.	
5) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	เดิม	แห่ง	15	25	2,713,000			2,713,000	2,710,798		2,710,798	99.92%	2,202	ปส.	
6) โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	เดิม	แห่ง	30 นำร่อง 2	40 นำร่อง 2	7,218,700			7,218,700	6,350,000		6,350,000	87.97%	868,700	นว.	
7) โครงการพัฒนาและติดตามการประกันคุณภาพเพื่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	ระบบ	1	1	3,090,200			3,090,200	2,084,827		2,084,827	67.47%	1,005,373	คภ. รค.	

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 2) (ได้รับความเห็นชอบ 13 ส.ค. 2564)				ผลเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 30 ก.ย. 64			ร้อยละการเบิกจ่าย	วงเงินคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
			ปรับแผน 64 (ครั้งที่ 2)	ผลงาน	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ได้รับอนุมัติให้กันเงิน	รวมเบิกจ่ายและผูกพัน			
8) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัล อีเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	เดิม	คน	1,000	1,011	6,804,000			6,804,000	6,366,300		6,366,300	93.57%	437,700	มค.
9) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมระบบราง	เดิม	คน	240	247	1,464,000			1,464,000	792,000	648,000	1,440,000	98.36%	24,000	มค.
10) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระบบนิเวศอุตสาหกรรม	ใหม่	คน	320	325	1,335,000			1,335,000	1,239,600		1,239,600	92.85%	95,400	รค.
11) โครงการยกระดับสมรรถนะกำลังคนสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ (From Professional to MSME)	ใหม่	คน	1,000 ต่อยอด 600 ราย	1,004 ต่อยอด 845 ราย	3,414,700			3,414,700	2,688,779	100,000	2,788,779	81.67%	625,921	นว.
12) โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในพื้นที่ EEC ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ใหม่	ราย	1,200	1,540	-	22,898,000		22,898,000	20,608,200	2,289,800	22,898,000	100.00%	-	นว. นผ.
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพให้สนับสนุนการบริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ					9,762,200	-	31,884,400	41,646,600	18,478,394	23,061,500	41,539,894	99.74%	106,706	
ตัวชี้วัด														
5.1 ระบบพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์		คุณวุฒิวิชาชีพ	75	80										
5.2 จำนวนองค์กรรับรองที่รับการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ		คน	130	345										
โครงการ														
1) โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	คุณวุฒิวิชาชีพ	75	77	9,601,000			9,601,000	7,359,294	2,220,000	9,579,294	99.77%	21,706	รค. ทค.
2) โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	เดิม	คน	130	345	161,200		514,400	675,600	675,600		675,600	100.00%	-	ทส.
3) โครงการต่อยอดการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ปักหมุดมืออาชีพ” (Professional PinPoint Version 2.0)	เดิม	ระบบ	1	1	-		5,800,000	5,800,000	5,389,500	325,500	5,715,000	98.53%	85,000	นว. ทส.

ยุทธศาสตร์/โครงการ	สถานะโครงการ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด		การปรับแผนปฏิบัติการฯ 64 (ครั้งที่ 2) (ได้รับความเห็นชอบ 13 ส.ค. 2564)				ผลเบิกจ่ายและผูกพันสัญญา 30 ก.ย. 64			ร้อยละการเบิกจ่าย	วงเงินคงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ
			ปรับแผน 64 (ครั้งที่ 2)	ผลงาน	พรบ. งบประมาณ 64	งปม. กองทุนวิจัย	เงินทุนสะสม	รวมทั้งสิ้น	จ่ายจริง	ได้รับอนุมัติให้กันเงิน	รวมเบิกจ่ายและผูกพัน			
4) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการระบบงานข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	ใหม่	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน 1 ระบบ			4,280,000	4,280,000	856,000	3,424,000	4,280,000	100.00%	-	ทส.
5) โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E- Workforce Ecosystem)	ใหม่	ระบบ	1	อยู่ระหว่างดำเนินงาน 1 ระบบ			21,290,000	21,290,000	4,198,000	17,092,000	21,290,000	100.00%	-	ทส.

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายที่ขอเงินไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 15 ตุลาคม 2563

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	ขออนุมัติเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2564			จ่ายจริง รวมทั้งสิ้น	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่าย ร้อยละ	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (คู่สัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ)
	ผูกพันสัญญา	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น						
รวมทั้งสิ้น	72,838,741.64	-	72,838,741.64	66,061,308.77	0.00	100.00%	6,777,432.87		รวม 80 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 80 สัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	405,000.00	-	405,000.00	405,000.00	0.00	100.00%	0.00		รวม 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา
1. ค่าใช้จ่ายภารกิจ	405,000.00	-	405,000.00	405,000.00	0.00	100.00%	0.00		รวม 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา
1) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	405,000.00	-	405,000.00	405,000.00	0.00	100.00%	0.00	บค.4	จำนวน 1 สัญญา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	72,433,741.64	-	72,433,741.64	65,656,308.77	0.00	100.00%	6,777,432.87		รวม 79 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 79 สัญญา
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	250,000.00	-	250,000.00	168,340.29	0.00	100.00%	81,659.71		รวม 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2 สัญญา
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,847,113.64	-	10,847,113.64	10,803,655.48	0.00	100.00%	43,458.16		รวม 25 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 25 สัญญา
3. ค่าใช้จ่ายภารกิจ	61,336,628.00	-	61,336,628.00	54,684,313.00	0.00	100.00%	6,652,315.00		รวม 52 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 52 สัญญา
1) โครงการส่งเสริมการรับรู้อะบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่กลุ่มเป้าหมาย	839,855.00	-	839,855.00	839,855.00	0.00	100.00%	0.00	สค.	จำนวน 3 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 3 สัญญา
2) โครงการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในรอบระยะเวลา 3 ปี และประเมินความคุ้มค่าโครงการสำคัญ	155,000.00	-	155,000.00	155,000.00	0.00	100.00%	0.00	นผ.	จำนวน 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา
3) โครงการจัดทำและทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	4,349,950.00	-	4,349,950.00	4,349,950.00	0.00	100.00%	0.00	บค.1-4	จำนวน 6 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 6 สัญญา

ปีงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	ขออนุมัติเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2564			จ่ายจริง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่ายร้อยละ	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (คู่สัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน)
	ผูกพันสัญญา	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น					
4) โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	1,986,900.00	-	1,986,900.00	1,986,900.00	0.00	100.00%	0.00	บค.4	จำนวน 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2 สัญญา
5) โครงการสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	16,072,383.00	-	16,072,383.00	9,420,068.00	0.00	100.00%	6,652,315.00	บค.1-4	จำนวน 26 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 26 สัญญา
6) โครงการส่งเสริมเพื่อให้มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	177,620.00	-	177,620.00	177,620.00	0.00	100.00%	0.00	สค. บค.2	จำนวน 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2 สัญญา
7) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ	6,514,000.00	-	6,514,000.00	6,514,000.00	0.00	100.00%	0.00	บค.1 บค.4	จำนวน 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2 สัญญา
8) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร	6,250,000.00	-	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	100.00%	0.00	บค.4	จำนวน 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2 สัญญา
9) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	1,255,000.00	-	1,255,000.00	1,255,000.00	0.00	100.00%	0.00	บค.3	จำนวน 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2 สัญญา

ปีงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม/รายการ	ขออนุมัติเงินไว้เบิกจ่ายในปี 2564			จ่ายจริง	ผูกพันสัญญา	เบิกจ่ายร้อยละ	คงเหลือ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ (คู่สัญญา/งวดงาน/สถานะปัจจุบัน/ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน)
	ผูกพันสัญญา	อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น					
10) โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม	3,834,950.00	-	3,834,950.00	3,834,950.00	0.00	100.00%	0.00	บค.1	จำนวน 2 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 2 สัญญา
11) โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อสอบประเมินระบบคุณวุฒิวิชาชีพ(TPQI Digital Exam Center)	3,553,470.00	-	3,553,470.00	3,553,470.00	0.00	100.00%	0.00	ศท.	จำนวน 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา
12) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ	2,850,000.00	-	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	100.00%	0.00	ศท.	จำนวน 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา
13) โครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ TPQI-Net	12,622,500.00	-	12,622,500.00	12,622,500.00	0.00	100.00%	0.00	ศท.	จำนวน 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา
14) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชันและฐานข้อมูล “ปักหมุดมืออาชีพ”	875,000.00	-	875,000.00	875,000.00	0.00	100.00%	0.00	บค.2	จำนวน 1 สัญญา เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 1 สัญญา

หมายเหตุ ได้รับอนุมัติจาก คกก. สคช. ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 63 และบันทึกข้อความเลขที่ นผ.005/2564 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563