

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560  
 หน่วยงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร สำนักงานวิทยรัฐมนตรี

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )			ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ		
			งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี2560	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี ( / )	ไม่มี ( / )	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ ปี)	คาดว่า จะลง นามใน สัญญา (เดือน/ ปี)	คาดว่า จะมีการ ส่งมอบ ปี2560 (เดือน/ ปี)		งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2560 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)
1.	งาน/ โครงการ	รายการ จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี2560	จัด ซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี ( / )	ไม่มี ( / )	พ.ย.59	ธ.ค.59	มี.ค. 60	3.00	-	
2.	งบลงทุน	ระบบสำรองข้อมูลเครื่องแม่ ข่ายคอมพิวเตอร์แบบแยก หน่วยจัดเก็บออกจากเครื่องแม่ ข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง ระบบพิสูจน์ตัวตน (Identity Services Engine) สำหรับแบ่ง โซนการเข้าใช้งานระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของแต่ ละกลุ่มผู้ใช้งาน พร้อมติดตั้ง Next-Generation Firewall และอุปกรณ์เก็บ Log การใช้ งานระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง ซอฟต์แวร์ Microsoft Office 2016 Standard จำนวน 150 สิทธิ์การใช้งาน ซอฟต์แวร์ Anti Virus จำนวน 150 สิทธิ์การใช้งาน ระยะเวลา 1 ปี	1 ระบบ	1 ระบบ	/	/	-	-	/	-	-	ธ.ค.59	มี.ค. 60	0.40	-	
3.		1 ระบบ	/	/	/	-	-	-	/	-	พ.ย.59	ธ.ค.59	มี.ค. 60	1.30	-	
4.		150 สิทธิ์ การใช้งาน	/	/	/	-	-	-	/	-	พ.ย.59	ธ.ค.59	มี.ค. 60	1.60	-	
		150 สิทธิ์ การใช้งาน	/	/	/	-	-	-	/	-	-	ธ.ค.59	มี.ค. 60	0.10	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )				ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ	
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี2560	จัดซื้อ	จัด จ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี ( / )	ไม่มี ( / )	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ ปี)	คาดว่าจะ มี การ ส่งมอบ ปี2560 (เดือน/ ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี2560 (ล้าน บาท)		เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)
6.	งาน/ โครงการ	อุปกรณ์ Switch และเดินสาย LAN จำนวน 50 จุด	50 จุด	/	/	-	/	-	-	/	-	พ.ย.59	ธ.ค.59	มี.ค. 60	0.50	-	
7.		คอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลข้อมูล 2 เครื่อง	2 เครื่อง	/	/	-	-	-	-	/	-	-	ธ.ค.59	มี.ค. 60	0.09	-	
8.		คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานทั่วไป 10 เครื่อง	10 เครื่อง	/	/	-	-	-	-	/	-	-	ธ.ค.59	มี.ค. 60	0.35	-	
9.		คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง	2 เครื่อง	/	/	-	-	-	-	/	-	-	ธ.ค.59	มี.ค. 60	0.09	-	
10.		ชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	20 ชุด	/	/	-	-	-	-	/	-	-	ธ.ค.59	ม.ค. 60	0.21	-	
11.		ตู้ลิ้นชักวอล	20 ตู้	/	/	-	-	-	-	/	-	-	ธ.ค.59	ม.ค. 60	0.13	-	
12.		กระดาษเวิท์บอร์ด 120x240 ซม.	1 แผ่น	/	/	-	-	-	-	/	-	-	ธ.ค.59	ม.ค. 60	0.005	-	
13.		ตู้เหล็กเก็บใบประกาศนียบัตร	2 ตู้	/	/	-	-	-	-	/	-	-	ธ.ค.59	ม.ค. 60	0.01	-	
14.		โต๊ะอนุสาวรีย์	2 ตัว	/	/	-	-	-	-	/	-	-	ธ.ค.59	ม.ค. 60	0.01	-	
15.		พาร์ทิชั่น	2 ชุด	/	/	-	-	-	-	/	-	-	ธ.ค.59	ม.ค. 60	0.03	-	
16.		ตู้เก็บเอกสาร	2 ตู้	/	/	-	-	-	-	/	-	-	ธ.ค.59	ม.ค. 60	0.007	-	
17.		ตู้เก็บเอกสาร	1 ตู้	/	/	-	-	-	-	/	-	-	ธ.ค.59	ม.ค. 60	0.009	-	
18.		เก้าอี้ประชุม	12 ตัว	/	/	-	-	-	-	/	-	-	ธ.ค.59	ม.ค. 60	0.05	-	

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ลักษณะงาน ( / )		วิธีการ ( / )			ออกแบบหรือ กำหนดคุณ ลักษณะเฉพาะ แล้ว		แผนปฏิบัติการ		แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
			งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัด จ้าง	จัด ซื้อ	วิธี การ ( / )	มี ( / ) ไม่มี ( / )	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ ปี)	คาดว่าจะ มี การ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2560 (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	
19.	โครงการ พัฒนา ศูนย์กลาง ข้อมูล เกี่ยวกับ ระบบ คุณวุฒิ วิชาชีพ และ มาตรฐาน อาชีพ ระยะที่ 5	จำนวน (หน่วย นับ)  1 ระบบ	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่ เสร็จ ภายใน ปี 2560	จัด จ้าง	จัด ซื้อ	วิธี การ ( / )	มี ( / ) ไม่มี ( / )	ประกาศ สอบ ราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ ปี)	คาดว่าจะ ลง นามใน สัญญา (เดือน/ ปี)	คาดว่าจะ มี การ ส่งมอบ ปี 2560 (เดือน/ ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติใน ปี 2560 (ล้าน บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงิน สมทบ (ล้านบาท)	หมายเหตุ
		เครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ที่เชื่อมโยง ประกอบเครื่องตัดสินใจใน รูปแบบรายงาน - นำเสนอข้อมูลจากระบบ ฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ มี การพัฒนาและใช้งานอย่าง ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 - 2558 และมีการเติบโตของข้อมูล อย่างต่อเนื่อง - ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมา ใช้ประกอบการปฏิบัติงานหรือ ประกอบการตัดสินใจจึงมีมาก ขึ้น - จัดรูปแบบไปประกาศให้ เหมาะสมกับการพิมพ์เป็นใน รูปแบบกระดาษ							พ.ย.59	ธ.ค.59	มี.ค. 60	0.05	-	

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ  
ชื่อ ( น.ศ. อธิษฐาน อธิษฐาน )  
ตำแหน่ง.....ศ.ก.อ.ก.น.ร. ๖๖๑

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ  
ชื่อ ( นายอภิวัฒน์ อธิษฐาน )  
ตำแหน่ง.....รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ